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1. К ЧИТАТЕЛЮ 
 

Модернизация системы образования может быть существенно 

более эффективной, если осуществлять ее на основе использова-

ния инновационного ресурса и потенциала, созданного в результа-

те проектной деятельности в образовании. 

Возможность использования инновационного ресурса и потен-

циала обостряет проблему оценки образовательных проектов. Соз-

данная нами методика оценки позволяет установить качественные 

особенности образовательных проектов, оценивать инновационное 

содержание проекта, его социальное и институциональное влияние 

и, следовательно, повысить эффективность управления инноваци-

онной деятельностью. 

Предлагаемая методика оценки может использоваться для при-

нятия решений о направлениях инновационного развития в регио-

не, об инвестировании образовательных проектов. 

Инновационное движение в образовании постепенно начинает 

оформляться и осознаваться как возможный потенциал и ресурс 

существенного и качественного изменения системы образования. 

Именно сейчас становится понятно, что установка Министерства 

образования и науки РФ на модернизацию системы образования 

может остаться декларативной и реально не обеспеченной, если  

в модернизацию образования не будет включен инновационный 

ресурс.  

Развитие инновационного потенциала и ресурса в образовании 

осуществляется за счет поддержки, разработки и реализации инно-

вационных образовательных проектов.  

Более того, именно проекты выступают сегодня реальной фор-

мой модернизации образования и влияния инноваций на измене-

ние массового образования.  

Проекты и проектирование в образовании рассматриваются как 

способ и форма управления инновационной деятельностью, а так-

же как практическая компетенция, позволяющая самим субъектам 

образования реально участвовать в своем образовании. 
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Вместе с тем превращение проектов и проектирования в прак-

тическую компетенцию и способ влияния инноваций на массовое 

образование обостряет проблему отсутствия оснований для каче-

ственного различения и оценки образовательных проектов.  

Формирование критериальной базы и системы оценки самих 

инновационных проектов и результатов их реализации важно как 

для управления проектами в образовании, так и для инвестирова-

ния в эти проекты.  

Именно отсутствие системы оценки может восприниматься как 

серьезное препятствие для инвестирования образовательных про-

ектов.  

Необходима разработка системы оценки результатов реализа-

ции инновационных образовательных проектов в сфере образо-

вания. 

Особую актуальность данной проблеме придает тот факт, что 

Томская область одной из первых в России проводила эту работу в 

рамках Межведомственной программы «Разработка и реализация 

модели территории инновационного развития на примере Томской 

области» (2002–2008 гг.), утверждённой Минобразования России, 

Минпромнауки России, Российской академией наук, Сибирским 

отделением РАН и администрацией Томской области.  

Разработка методики оценки инновационного содержания обра-

зовательного проекта является продолжением исследований в 

рамках Межведомственной программы по изучению и активиза-

ции деятельности научно-образовательного и инновационного 

комплекса Томской области 

 

Актуальность проекта для реализации концепции  

модернизации образования 

 

Для повышения эффективности образовательной политики. 

Современные представления об образовании как производстве, 

«экономике» знания и практике построения открытого граждан-

ского общества объясняют возрастающую роль образовательной 

политики в этой сфере социальной практики.  
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Разработка новой образовательной политики приходит на сме-

ну идеологическим установкам и формулировкам в образовании. 

При этом понятно, что образовательная политика должна быть со-

риентирована на умощнение инновационного потенциала образо-

вания, усиление его влияния на практику образования.  

В связи с этим оценка инновационного потенциала и ресурса 

образовательных проектов приобретает исключительную актуаль-

ность. Ведь образовательные проекты – это форма связи системы 

образования с внешним миром, способ качественного преобразо-

вания Закрытой системы в Открытую, канал поступления в систе-

му образования нового ресурса и средство создания качественно 

нового, инновационного ресурса и потенциала в системе. Поэтому 

оценка инновационного ресурса и потенциала проектов позволит 

строить политику образования в ориентации на развитие иннова-

ционного потенциала и ресурса образования.  

Для повышения эффективности управления в системе образо-

вания и менеджмента реформирования системы. Как показывают 

опыт осуществления многочисленных реформ и практика модер-

низации образования, почти все реформы оказываются существен-

но затратными по материальному и человеческому ресурсам и ма-

лоэффективными для качественного улучшения системы образо-

вания.  

Безусловно, этому есть много объяснений и причин.  

Наиболее существенной причиной такой неэффективности ре-

форм системы образования представляется то, что ни одна из этих 

реформ не использует инновационный потенциал и ресурс образо-

вательных проектов. А потому реформы образования носят адми-

нистративный характер и не учитывают уже существующую в сис-

теме образования реальность (сегментацию практики и выделение 

в ней массового и инновационного секторов), не используют влия-

ние и возможный потенциал инноваций в реформах системы обра-

зования.  

Такие просчеты обусловлены не только некомпетентностью 

менеджмента, его принципиальной ориентацией на администриро-

вание и практику принятия волевых (силовых) решений.  
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Неэффективность менеджмента в реформировании системы об-

разования объясняется также отсутствием средств, методик оценки 

инновационного потенциала образовательных проектов, а значит, 

и невозможностью использования этого потенциала для реформи-

рования образования. 

Для повышения эффективности управления проектами и про-

ектного менеджмента в образовании. Сегодня существует прак-

тика заимствования и использования в образовании разных техно-

логий проектирования и оценки проектов из других сфер челове-

ческой практики. Поэтому не удается в полной мере учитывать 

специфику процесса проектирования изменений в образователь-

ных практиках и осуществлять эффективный проектный менедж-

мент.  

Разработка методики оценки и ее использование позволят сде-

лать эффективным управление инновационными проектами и 

оценку результатов проектной деятельности в образовании. 

Для получения и использования новых знаний о проектной куль-

туре и проектном управлении. Существует возможность интел-

лектуализации в целом очень эмпирической практики образова-

ния. Хотя проекты получают большое распространение в образо-

вании, организация и оценка проектной деятельности осуществ-

ляются по методике технических проектов, что не позволяет учи-

тывать специфику проектирования изменений в человеческих 

практиках.  

В процессе разработки и апробации методики оценки образова-

тельных проектов можно получить знания, объясняющие специ-

фику проектирования изменений именно в гуманитарных, челове-

ческих практиках. 

 

Исполнители исследования по разработке методики оценки 

инновационного содержания образовательного проекта 

 

Под руководством Галины Николаевны Прозументовой, докто-

ра педагогических наук, профессора, на протяжении более 20 лет 

проводились исследования проблем развития образования. Резуль-

таты исследований стали основанием для создания Концепции пе-
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дагогики Совместной деятельности, Концепции Становления От-

крытого образовательного пространства, Концепции становления 

образовательной реальности инноваций, Методологии гуманитар-

ного управления и управления образовательными инновациями и 

целого ряда методов и методик управления и исследования.  

Все перечисленные научные направления исследований олице-

творяют «школу Прозументовой», научную школу «Методологии 

гуманитарного управления образовательными инновациями». 

В книге представлены методика оценки инновационного со-

держания образовательного проекта и опыт её использования в 

исследовательской и управленческой практиках.  

Методология гуманитарного исследования, на основе которой 

создана данная методика, определяет необходимость разработки 

методики на базе реконструкции инновационного опыта управле-

ния образовательными инновациями. У Галины Николаевны был 

особый дар объединять молодых и именитых людей, формирую-

щих профессиональный опыт в реальных образовательных усло-

виях. Именно так и была создана рабочая группа по разработке 

методики. 

Группа разработчиков – это субъекты управления инновацион-

ными образовательными проектами, имеющие свой авторский 

взгляд и подход к пониманию инновационного проекта в образо-

вании.  

В этой группе представлены управленцы, педагоги, молодые 

ученые и преподаватели университетов г. Томска и других городов 

России. Их объединило наличие общих представлений о потен-

циале инноваций в образовании.  

Возможно, формы и способы взаимодействия людей из разных 

профессий и областей деятельности обладают тем цементирую-

щим эффектом, который позволяет стирать грани межведомствен-

ности, межуровневости, межкультурности.  

Эта «интеграционная особенность» стала визитной карточкой и 

«школы Прозументовой», и томского образования: при разрознен-

ности уровней органов управления, разной ведомственной при-

надлежности (все государственные университеты г. Томска явля-

ются федеральными) происходит усиление влияния интеграцион-
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ных процессов в образовательном пространстве региона, что по-

зволило выделиться инновационному сектору образования, сфор-

мироваться исследовательскому и экспертному профессиональ-

ным сообществам. 

Именно поэтому заказ администрации Томской области на вы-

полнение научного исследования по разработке методики оценки 

инновационного содержания образовательного проекта был адре-

сован Институту инноваций в образовании Томского государст-

венного университета, идеологом создания и руководителем кото-

рого (с момента его создания и долгие годы) являлась 

Г.Н. Прозументова.  

Группа разработчиков методики оценки инновационного со-

держания образовательного проекта: 

И.Ю. Беликова, директор Межрегионального некоммерческого 

партнерства «Ассоциация менеджеров инновационной сферы и 

предпринимательства регионов Сибири и Дальнего Востока»; 

Л.В. Веснина, канд. пед. наук, преподаватель кафедры управле-

ния образованием факультета психологии Томского государствен-

ного университета, начальник Департамента профессионального 

образования администрации Томской области;  

О.М. Краснорядцева, д-р психол. наук, профессор, заведующая 

кафедрой общей педагогики и психологии Томского государст-

венного университета; 

И.Ю. Малкова, д-р пед. наук, и.о. декана факультета психоло-

гии Томского государственного университета; 

С.А. Пантелеев, преподаватель кафедры управления образова-

нием Томского государственного университета; 

Г.Н. Прозументова, д-р пед. наук, профессор, заведующая ка-

федрой управления образованием факультета психологии, дирек-

тор Института инноваций в образовании Томского государствен-

ного университета; 

А.Б. Пушкаренко, канд. техн. наук, начальник Департамента 

инновационной деятельности Администрации Томской области; 

Е.А. Суханова, канд. пед. наук, директор Института инноваций 

в образовании Томского государственного университета; 
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Т.В. Якубовская, преподаватель кафедры управления образова-

нием Томского государственного университета. 

Исследование выполнялось в 2008 г., когда в Томской области 

наблюдался «всплеск» инноваций в научно-образовательной 

сфере, однако результаты исследования актуальны и сегодня. 

Этот факт подтверждается тем, что подходы, способы формиро-

вания и реализации проектов в образовании и на уровне региона, 

и на уровне университета (создание консорциума томских вузов, 

исследовательских университетов, модернизация общего образо-

вания и создание механизмов управления системой профессио-

нального образования) основаны на методологии данного иссле-

дования.  

Более того, представители группы разработчиков методики 

оценки являются руководителями и координаторами крупных про-

ектов, которые реализуются в регионе в настоящее время. 

 

Л.В. Веснина 
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2. КОНЦЕПЦИЯ РАЗРАБОТКИ 

И ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 

И ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

Г.Н. Прозументова  

 

Проблематика образования, обусловливающая  

потребность в организации экспертизы 

 
Экспертиза и оценка – важные виды деятельности во многих 

сферах социальной и общественной жизни. Это связано, как отме-

чает С.Л. Братченко, с развенчанием иллюзий относительно воз-

можностей всеобщей алгоритмизации и автоматизации в области 

изменений и принятия решений, а также с постоянным ростом 

сложности во всех сферах человеческой жизни, увеличением зон 

неопределенности и неоднозначности. В будущем нас ожидает, 

видимо, усиление неопределенности, а соответственно – и усиле-

ние значимости экспертизы [6. С. 12]. 

Другая проблема, в ответ на которую возникает экспертиза, за-

ключается в том, что образование сегодня ограничивается «учреж-

денчески», т.е. проходит через организацию учебной работы по 

утвержденным программам и учебным планам. Поэтому, собст-

венно, образовательное содержание, образовательные программы 

часто имеют неявный и скрытый характер. 

«Включаясь в жизнь школы, ребенок фактически начинает па-

раллельно осваивать две программы. Одна – это официальная 

учебная программа, освоение которой является общепризнанной 

задачей каждого школьника, вторая – скрытая программа социали-

зации, обусловленная характером межличностных отношений, 

складывающихся в школе… именно благодаря ей формируется 

эмоциональная и социальная жизнь ребенка, его представление о 

себе и о том, что думают о нем другие» [1. С. 249]. Поэтому, без-
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условно, важно оценивать качество образования не только по ут-

вержденным, но и по реализуемым программам. 

Данная проблема чрезвычайно обостряется, когда речь идет об 

инновационных процессах, программах и проектах, поскольку, 

ориентируясь на разработку нового образовательного содержания, 

инновационная практика и управление не всегда, не сразу могут 

объективировать это содержание. 

Наконец, существенной проблемой является неразработанность 

концептуальных оснований и самих процедур экспертизы иннова-

ционной деятельности в образовании. Обычная практика проведе-

ния экспертизы – это ориентация на привлечение знающего чело-

века (профессионала). При этом делается ставка на «использова-

ние самого человека как измерительного прибора» [6. С. 13]. Воз-

можность такой ориентации на человека в экспертизе обосновыва-

ется тем, что только опора человека на свой опыт и интуицию по-

могает ему уловить неуловимое и скрытую сущность явлений. Ко-

нечно, при этом осознается, что экспертное мнение становится 

субъективным и обязательно несет отпечаток его автора, соответ-

ствует одной точке зрения. Поэтому преодолевать слабость такого 

подхода предлагается за счет привлечения независимых специали-

стов и «людей со стороны» [Там же]. Однако более адекватным 

средством эффективного проведения экспертизы может быть раз-

работка ее концептуальных оснований и процедур. 

Инвариантом анализа и оценки образовательных проектов вы-

ступает оценка инновационной образовательной деятельности в 

проекте. Для понимания необходимости оценки именно этой дея-

тельности в качестве инварианта отметим следующее. 

Традиционно практика оценки проектов включает в себя преж-

де всего оценку его результатов и продуктов. Конечно, при этом 

принимается во внимание, как организована деятельность в проек-

те и как складывается или организована команда проекта. Однако 

именно результативность проекта, оценка его продуктов представ-

ляется инвариантом при анализе его результативности. Безуслов-

но, для оценки образовательных проектов это тоже чрезвычайно 

важно. Речь, однако, идет о том, что, учитывая специфику практи-
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ки, на изменение которой направлены образовательные проекты, 

учитывая, что это практика образования и изменения самого чело-

века, необходимо анализировать и оценивать не только результа-

ты, но и организацию инновационной деятельности в проекте. 

Во-первых, потому что сами результаты инновационной дея-

тельности в проекте не очевидны, а значит, анализ, экспертиза 

должны определить, какие результаты будут и могут быть получе-

ны в проекте. Более того, в образовательном проекте и при оценке 

его эффективности речь должна идти не только о результате, но и 

о разных его модификациях: собственно образовательном ре-

зультате, образовательных эффектах, созданных (создаваемых) 

образовательных услугах и образовательных продуктах. И само 

это выделение разных последствий и форм результативности обра-

зовательного проекта возможно только в специальных аналитиче-

ских процедурах. Наконец, именно экспертиза позволит ранжиро-

вать разные формы выражения эффективности проекта по основа-

ниям «значимым». 

Во-вторых, анализ инновационной образовательной деятельно-

сти в проекте в качестве инварианта его оценки объясняется тем, 

что образовательное и инновационное содержание деятельности 

совершенно не очевидно, тем более не всегда проявлено в резуль-

тате. Значит, такое содержание существует в процессе становления 

деятельности. Поэтому важно анализировать и оценивать образо-

вательное содержание инновационной деятельности. Это образо-

вательное содержание характеризуется: 

– гуманитаризацией инновационной деятельности, т.е. вовле-

ченностью субъектов образовательной деятельности в инноваци-

онную деятельность по преобразованию практики и (или) с помо-

щью инновационной деятельности своих образовательных про-

блем и задач;  

– интеллектуализацией инновационной деятельности, т.е. ис-

пользованием и созданием способов производства, образования 

знаний, способов оформления изменений практики; 

– технологизацией инновационной деятельности, т.е. примене-

нием средств проектной организации этой деятельности и средств 

повышения инновационной деятельности. 
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Гуманитаризация, интеллектуализация, технологизация харак-

теризуют образовательное содержание инновационной деятель-

ности в проекте. Поэтому анализ инновационной деятельности в 

проекте по этим основаниям позволяет оценивать образовательное 

содержание и целесообразность инновационной деятельности. От-

сюда понятно, почему анализ проекта по этим основаниям являет-

ся инвариантом оценки и составляет оценочную базу образова-

тельного проекта. 

Необходимость анализа образовательного содержания иннова-

ционной деятельности в проекте в качестве инварианта объясняет-

ся тем, что образовательное содержание обусловливается динами-

кой и переходами в самой инновационной деятельности. Прежде 

всего речь идет о переходе от одной формы организации образова-

ния (образование как работа образовательных учреждений) к каче-

ственно другой (образование как практика организации деятельно-

сти самих и самими субъектами практики). Это означает необхо-

димость проявления образовательного содержания инновационной 

деятельности как содержания, обеспечивающего:  

– переход и качественное изменение учебной работы, форм, 

способов и направлений ее организации в сторону человека; 

– переход к вовлечению самих людей в практику образования и 

созданию самими субъектами практики значимых и важных для 

них форм, способов и направлений своего образования; 

– переход от практики образования инновационного потенциа-

ла и влияния людей на развитие системы образования и инноваци-

онное развитие региона. 

Обозначенные переходы характеризуют образовательное со-

держание инновационной деятельности в проекте. 

В-третьих, образовательный проект представляется формой и 

способом управления инновационной деятельностью в образова-

нии, т.е. управления переходом от организации учебной работы в 

учреждениях для субъектов практики к организации ими самими 

своей практики и построению ими открытого образовательного 

пространства. При этом понимание образовательного проекта как 

способа управления инновационной деятельностью, т.е. в контек-

сте стратегии инновационного развития, означает, что «образова-
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тельное» обсуждается при экспертизе проектов как принципиаль-

но и качественно иное, чем учебное, и что инновационная дея-

тельность в проекте обеспечивает и обусловливает становление 

новых форм организации практики образования. При этом инно-

вационная деятельность характеризует как деятельность в проекте 

(она является условием и средством создания инновационного ре-

сурса), так и деятельность по влиянию проекта на систему образо-

вания и создание новых, сетевых форм организации всей практики 

образования. Поэтому необходимо анализировать и оценивать при 

рассмотрении образовательных проектов становление как самой 

инновационной деятельности, так и субъекта инновационного раз-

вития образования, становление форм и способов его жизни в об-

разовании. 

Учитывая «становящийся» характер инновационной деятельно-

сти, при анализе образовательных проектов необходимо обсуж-

дать инновационный потенциал и инновационный ресурс деятель-

ности, т.е. инновационное содержание проекта. 

Инновационное содержание характеризуется инновационным 

ресурсом и инновационным потенциалом проекта.  

Инновационный ресурс – это переход в проекте от учебной и 

образовательной деятельности к созданию как самого проекта из-

менений образования, так и его влияния на изменение деятельно-

сти образовательных учреждений. 

Инновационный потенциал – это те изменения (реальные и воз-

можные), которые несет инновационная деятельность для системы 

образования (прежде всего влияние на создание рынка инноваци-

онных образовательных услуг), а также применения в социокуль-

турной практике региона, прежде всего вклад в становление обра-

зовательных систем открытого образовательного пространства ре-

гиона. Оценка инновационного содержания проекта осуществля-

ется через такие интегральные показатели, как значимость (для 

развития образовательной деятельности), масштабность (влияние 

на учреждение, его изменение), системность (влияние на измене-

ние системы), открытость (влияние на формы жизни и организа-

ции социокультурной практики). 
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Рис. 1. Схема концептуальных оснований оценки проекта 
 

Схема концептуальных оснований оценки проекта представле-

на на рис. 1. 
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3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МЕТОДИКИ 
 

Г.Н. Прозументова  

 

1. Разработка методики комплексной оценки инновационного 

образовательного проекта, включающая в себя: 

– оценку инновационного потенциала образовательного про-

екта; 

– оценку социального влияния образовательного проекта;  

– оценку институционального влияния проекта; 

– оценку экономической и коммерческой результативности 

проекта. 

2. Разработка процедуры проведения экспертизы оценки инно-

вационных проектов. 

3. Апробация методики комплексной оценки инновационного 

образовательного проекта. 

 

Полученные результаты: инновационность 

 

В обоснованной нами гуманитарной методологии оценки инно-

вационного образовательного проекта осуществлено различение 

образовательного (по характеру и степени влияния субъектов, раз-

работчиков команды проекта на его содержание и результаты) и 

технического проекта, охарактеризован образовательный проект 

как форма качественного изменения учебной работы и деятельно-

сти образовательных учреждений, способ и средство гуманитарно-

го управления образованием, управления взаимодействием обра-

зовательных учреждений с социальным окружением, влиянием на 

это окружение и социальную практику. 

Нами выделено и сформулировано несколько принципиальных 

тезисов, определивших разработку методики оценки образова-

тельных проектов в методологии гуманитарного подхода и гума-

нитарного управления: 
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 проектная деятельность является способом и средством раз-

вития образовательной деятельности и образовательного содержа-

ния практики, средством развития субъекта этой практики, ис-

пользования и создания им ресурсов социальной соорганизации, 

совместной деятельности в образовании. Результатом такой дея-

тельности выступает прежде всего сам субъект реализации проек-

та, развитие его проектных компетенций, а продуктом – создание 

субъектных форм и условий социальной практики; 

 образовательная деятельность и образовательное содержание 

в проекте проявляются и оформляются «дважды»: сначала как 

способ работы и инновационный ресурс в деятельности команды 

проекта, а потом – как способ и инновационный потенциал разви-

тия социальной практики; 

 поэтому объектом оценки в гуманитарном подходе к разработ-

ке методики оценки и гуманитарном управлении выступают обра-

зовательная деятельность и образовательное содержание проекта; 

областью оценки являются способы развития образовательной дея-

тельности и содержания проекта, предметом оценки – инновацион-

ный ресурс и потенциал образовательной деятельности в проекте. 

Методологический тезис, важнейший для построения методики 

оценки в гуманитарном подходе, заключается в утверждении: об-

разовательные проекты нет необходимости и возможности делить 

на инновационные и неинновационные, гораздо продуктивнее и це-

лесообразнее оценивать в любом и каждом образовательном про-

екте его инновационный ресурс и потенциал.  

Для построения методики оценки инновационного ресурса и 

потенциала образовательного проекта (МОИПОП) нами выделены 

и различены области оценки, включающие в себя: 

 образовательное содержание проектной деятельности и раз-

витие таких его характеристик, как гуманитаризация, интеллек-

туализация, технологизация; 

 управление инновационной деятельностью в проекте (субъект 

управления); 

 направления влияния образовательного проекта, в том числе 

социальное, институциональное влияние; 
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 результативность и продуктивность проекта, в том числе 

образовательная экономическая, коммерческая. 

По каждой из областей оценки построены аналитические мат-

рицы, в которых выделены и сопряжены предмет оценки, иннова-

ционный ресурс и потенциал проекта (горизонтальная линия мат-

риц) и показатели инновационного ресурса и потенциала образо-

вательной деятельности в проекте (вертикальная линия матрицы).  

В качестве интегральных показателей оценки проекта рассмат-

риваются оценка образовательного содержания проектной дея-

тельности, оценка инновационного ресурса и потенциала проекта, 

выраженность содержания, ресурса и потенциала в результате и 

продукте проекта. 

Методика оценки инновационного ресурса и потенциала рас-

сматривается как средство гуманитарного управления, поэтому ее 

применение должно учитывать: 

 открытость, прозрачность и проявленность как оснований, 

так и процедуры методики для авторов проектов; 

 ориентацию не только на констатацию и оценку состояния 

проекта, но и на определение возможного развития проекта, экс-

пертизу рисков и позитивной динамики проекта; 

 необходимость оценки не только инновационного ресурса, но 

и потенциала проекта, рекомендации по развитию потенциала и 

использования ресурса. 

 

Практические результаты 

 

В управлении образованием методика выполняет следующие 

функции: оценка результативности, состояния проектной деятельно-

сти и принятие решения о целесообразности продолжения проектных 

работ; оценка влияния проекта на развитие, изменение образова-

тельной деятельности, учреждения, системы и принятие решения об 

усилении или снижении влияния, поддержании и инвестировании 

проекта. Использование методики оценки в управлении позволяет 

более эффективно осуществлять базовые функции управления: мо-

тивирование, контроль и организацию деятельности, а также специ-

альные функции управления – создание потенциала и ресурса инно-
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вационного развития образования. Использование предлагаемой 

методики качественно меняет само управление, так как позволяет: 

 сделать открытой, прозрачной, а значит, более эффективной 

экспертную деятельность и экспертные рекомендации в образовании; 

 создать условия для развития и организации консультативной 

помощи и консалтинговой деятельности в образовании; 

 технологизировать процесс разработки проектов и усилить 

интеллектуализацию, гуманитаризацию проектной деятельности в 

образовании. 

 

Влияние на модернизацию образования 

 
Развитие процесса модернизации возможно лишь при условии 

налаживания действенных механизмов для реализации иннова-

ционных идей, заложенных в Концепцию.  

Уже первые результаты реализации концепции модернизации 

образования показали, что для успешного осуществления реформы 

необходимо, наряду с другими, предпринять следующие шаги:  

– концепцию модернизации представить как набор инноваци-

онных проектов, направленных на изменение конкретных элемен-

тов системы образования; 

– относительного каждого проекта определить набор ясных и 

проверяемых индикаторов успешности его реализации. 

Разработанная методика оценки образовательных проектов позволит: 

 построить систему обратных связей в управлении образова-

нием на всех уровнях; 

 обеспечить органам управления возможность перейти на ор-

ганизацию мониторинга и оценки (а не администрирования) в сис-

теме образования; 

  согласовать качественные и количественные показатели ус-

пешности образования для усиления открытости и ответственно-

сти в образовании; 

 определить инвестиционную привлекательность образовательных 

проектов и коммерциализируемость продуктов и услуг образования; 

 определить влияние инноваций на формирование образова-

тельной политики всех уровней. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ МЕТОДИКИ  

ПО ОБЛАСТЯМ ОЦЕНКИ 
 

4.1. Оценка образовательного содержания  

инновационной деятельности в проекте 
 

4.1.1. Оценка гуманитаризации образовательного содержания 

инновационной деятельности в проекте 

 

Г.Н. Прозументова 
 

С одной стороны, понятно, почему именно гуманитаризация 

инновационной и образовательной деятельности должна рассмат-

риваться как инвариант анализа и оценки образовательных проек-

тов. С другой стороны, избыточный популизм при использовании 

понятия гуманитаризации делает сомнительной саму возможность 

анализа и оценки качества проекта по такому основанию. Во вся-

ком случае, очевидно, что если гуманитаризация выступает осно-

ванием для оценки качества образовательного проекта, то ее ха-

рактеристика не может сводиться к пониманию гуманитарности 

только как подхода к действительности с точки зрения человека и 

во имя человека.  

Безусловно, соглашаясь с тем, что введение такого основания, 

как гуманитарность, гуманитаризация инновационной деятельно-

сти, является для образовательных проектов обязательным и 

«вненаходимым» условием его качественной оценки, мы полагаем, 

что недостаточно ограничивать характеристику такого подхода и 

экспертизы проектов только поиском ответов на вопрос о смысле 

учения, поиском индивидуального и особенного в образовании.  

Необходимо установить содержание понятия гуманитарности 

применительно к инновационной деятельности (к деятельности, а 

не к человеку!) и проекту как форме управления инновационной 

деятельностью. 
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Гипотеза о гуманитаризации инновационной деятельности в 

образовательном проекте: в центре внимания экспертизы образо-

вательных проектов должен находиться человек как личность, че-

ловек в самих сущностях, самих человечных своих проявлениях.  

И уже одно это делает понятным саму необходимость анализа и 

оценки гуманитаризации инновационной деятельности в образова-

тельном проекте.  

Однако человек не может быть объектом или предметом оценки и 

экспертизы. Поэтому необходимо понять, как определяется и измеря-

ется «человеческое» содержание образовательных проектов и что, 

собственно, подлежит оценке формы соорганизации людей, если мы 

пытаемся оценить человеческое содержание и измерение проекта. 

Наше предположение строится на том, что объектом анализа и 

оценки должны стать формы соорганизации и влияния участников 

инновационной деятельности на саму эту деятельность, на образо-

вательную деятельность, на развитие проекта.  

Наше предположение о гуманитаризации инновационной деятельно-

сти строится на том, что гуманитаризация является характеристикой:  

– вовлеченности самих субъектов инновационной деятельности 

в преобразования (не направленности деятельности на них и для 

них, но их личной вовлеченности в деятельность); 

– влияния участников проекта на образовательную и инноваци-

онную деятельность. 

В качестве предмета оценки выступают формы и этапы станов-

ления субъектов образовательной и инновационной деятельности. 

Мы предполагаем, что в процессе осуществления проекта происхо-

дит изменение форм соорганизации участников инновационной дея-

тельности, и это характеризует особенности, формы и этапы станов-

ления субъекта инновационной и образовательной деятельности.  

Речь идет о том, что проектная команда преобразуется в группы 

сначала профессионального, а потом и образовательного влияния 

и становится образовательным сообществом. Отличие групп уста-

навливается на основе оценки их влияния на изменения образова-

тельной и инновационной деятельности. 

Критерии оценки становления субъекта инновационной и об-

разовательной деятельности включают оценку областей влияния, 
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уровней, форм влияния и способов соорганизации субъектов в От-

крытом образовательном пространстве.  

Предмет оценки и критерии оценки составляют разные линии 

аналитической матрицы при анализе форм соорганизации участ-

ников проекта в образовательной и инновационной деятельности. 

(см. аналитическую матрицу). 

Объект оценки: вовлеченность участников проекта в образова-

тельную и инновационную деятельность.  

 

Аналитическая матрица оценки гуманитаризации  

деятельности в образовательном проекте 

 
Предмет оценки: гуманитаризация деятельности в образовательном  

проекте, или становление субъекта инновационной  

образовательной деятельности 

Критерии ста-

новления 

субъекта ин-

новационной 

образователь-

ной деятель-

ности 

Проектная 

команда 

Группа обра-

зовательного и 

профессио-

нального 

влияния 

Группа инно-

вационного 

влияния и 

управления 

Образователь-

ные иннова-

ционные со-

общества 

Области 

влияния и 

изменения 

образователь-

ной и иннова-

ционной дея-

тельности 

Создание пре-

цедентов из-

менения 

практики и 

средств реше-

ния отдельных 

проблем обра-

зовательной 

практики 

Формирование 

инициативных 

групп и аген-

тов изменения 

образователь-

ной деятель-

ности в учре-

ждении 

Организация 

инновацион-

ной деятель-

ности образо-

вательных 

учреждений 

(инновацион-

ных организа-

ций) 

Создание сети 

взаимодейст-

вия инноваци-

онных образо-

вательных 

организаций 

Уровни влия-

ния и измене-

ния образова-

тельной и 

инновацион-

ной деятель-

ности 

Изменение 

качества орга-

низации учеб-

ных занятий, 

качества во-

влеченности 

всех субъек-

тов в дея-

тельность 

Повышение 

квалификации 

педагогов и 

управленцев в 

организации 

образователь-

ной и иннова-

ционной дея-

тельности 

Организация 

инновационной 

деятельности 

и инновацион-

ного управле-

ния образова-

нием 

Создание об-

разователь-

ных сетей, 

стратегий 

сетевого раз-

вития и 

управления в 

Открытом 

пространстве 
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Формы влия-

ния, измене-

ния образова-

тельной инно-

вационной 

деятельности 

Образова-

тельные со-

бытия и ин-

новационные 

разработки, 

обеспечиваю-

щие иннова-

ционную во-

влеченность 

субъектов 

образователь-

ной практики 

Образова-

тельные про-

екты: участие 

субъектов в 

разработке и 

решении про-

блем их обра-

зовательной 

деятельности 

Программы 

создания и 

развития ин-

новационного 

ресурса обра-

зовательной 

деятельности 

и образова-

тельной орга-

низации 

Образова-

тельные и 

инновацион-

ные профили 

разных орга-

низаций и 

сообществ в 

сетевом взаи-

модействии 

Способы 

влияния и 

соорганизации 

в инновацион-

ной, образова-

тельной дея-

тельности 

Поляризация 

субъектов и 

форм проект-

ной деятель-

ности в учре-

ждении 

Локализация 

субъектов и 

направлений 

инновацион-

ной деятель-

ности в учре-

ждении 

Дифферен-

циация субъ-

ектов, про-

грамм и обра-

зовательных 

организаций в 

системе обра-

зования 

Диалогизация 

разных субъ-

ектов, образо-

вательных 

программ ор-

ганизаций, 

профилей в 

Открытом 

образователь-

ном простран-

стве 

 

Комментарий к аналитической матрице 

 

В данной матрице, как и в других аналитических матрицах, оп-

ределены два вектора оценки образовательного проекта: вектор 

предмета оценки – становления субъекта образовательной и инно-

вационной деятельности и вектор критериев становления субъекта 

образовательной и инновационной деятельности. 

Вектор предмета оценки характеризуется изменением субъекта 

влияния, субъекта образовательной, инновационной деятельности.  

Изменения субъекта фиксируются в типологии групп и форм 

соорганизации (проектная команда, группа образовательного и 

профессионального влияния, группа инновационного влияния и 

управления, инновационное образовательное сообщество). 

Изменения, конечно, фиксируются не только и не столько на-

званием, сколько через изменение областей влияния, уровней, 

форм и способов влияния. 
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Вектор критериев оценки становления субъекта характеризует-

ся выделением и изменением:  

– области влияния (создание прецедентов изменения и средств 

решения отдельных проблем образовательной практики; формиро-

вание инициативных групп и агентов изменения; организация ин-

новационной деятельности учреждения, создание образовательных 

организаций; развитие сетевого взаимодействия); 

– уровня влияния и изменения (образовательная деятельность; 

повышение квалификации педагогов и управленцев; программы 

инновационной деятельности и управления; образовательные сети); 

– формы влияния (образовательные события, проекты, про-

граммы, образовательные профили); 

– способов влияния и соорганизации (поляризация, локализация, 

дифференциация, диалогизация). 

Все обозначенные критерии оказываются взаимодополняющи-

ми и позволяют фиксировать качественные особенности становле-

ния субъекта инновационной образовательной деятельности на 

разных этапах развития проекта. 

Использование аналитической матрицы для оценки образова-

тельного проекта позволяет выявить зависимость между характе-

ром влияния субъекта инновационной деятельности на изменение 

образовательной деятельности, практики, особенностями участия 

субъекта образовательной практики в изменении этой практики и 

развитием самого субъекта.  

Установление обозначенной зависимости при осуществлении 

оценки проектов позволит не только устанавливать состояние, ка-

чественные характеристики субъекта, но и оценивать перспективы 

его участия в развитии образовательной практики.  

В этом смысле анализ и оценка гуманитаризации инновацион-

ной деятельности как раз и означают анализ форм жизни и станов-

ления субъекта влияния и изменений, субъекта инновационной 

деятельности, идентификацию качественного состояния субъекта 

путем выделения областей и глубины влияния, установление век-

тора дальнейшего развития. При этом инновационное содержание 

образовательного проекта определяется путем анализа и оценки:  
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– инновационного ресурса субъекта инновационной деятельности 

(влияние участников проекта на образовательную деятельность и 

инновационную деятельность образовательного учреждения); 

– инновационного потенциала субъекта инновационной дея-

тельности (создание участниками проекта инновационных образо-

вательных организаций и образовательных сообществ). 
 

4.1.2. Оценка интеллектуализации  

образовательного содержания в проекте 
 

Т.В. Якубовская  
 

Область оценки – инновационное содержание образовательно-

го проекта. 

Объект оценки – интеллектуализация деятельности как произ-

водство, обращение и употребление знаний в образовательном 

проекте. 

Предмет оценки – способ разработки и использования нового 

знания в образовательном проекте. 

Гипотеза. Инновационный потенциал образовательного проек-

та связан с разработкой и использованием новых знаний, которые 

определяют уникальность и специфику инновационного содержа-

ния образовательного проекта. 

Выявление ведущего способа – концептуального, организаци-

онного, менеджерского, программного – разработки и использова-

ния знания позволяет раскрыть системные характеристики тех 

новшеств, которые представлены в образовательном проекте.  

Изменение способов разработки и использования нового знания 

в образовательном проекте влияет на изменение его инновацион-

ного ресурса и потенциала. 

Содержание. Интеллектуализация деятельности является од-

ним из важных аспектов оценки инновационного содержания об-

разовательного проекта. 

В управленческой и экономической сфере понятие «интеллек-

туализация деятельности» указывает на инновационный характер 

производственной деятельности.  
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Интеллектуализация деятельности связана прежде всего с из-

менением баланса материальных и нематериальных факторов про-

изводства.  

Рост значения нематериальных факторов (интеллектуального 

капитала) основан на использовании новых знаний или новом 

использовании знаний, воплощенных в новых методах работы, 

новых продуктах, технологиях, структуре, организации и управ-

лении.  

Интеллектуализация деятельности указывает на возрастание 

инновационного характера проектной деятельности благодаря на-

ращиванию интеллектуального капитала. Интеллектуальный капи-

тал выполняет функцию как разработки, так и использования 

новых знаний, т.е. интеллектуальный капитал – это: 

– новые знания, выработанные на основе осмысления и перера-

ботки информации, необходимой для данного проекта;  

– использование этих новых знаний в различных объективиро-

ванных формах в данном проекте и других практиках. 

Поскольку инновационный образовательный продукт может 

быть получен только при условии инновационной организации 

деятельности, необходим анализ условий и способов организации 

проектной деятельности, среди которых производство, обращение 

и употребление новых знаний играют важнейшую роль. 

Таким образом, интеллектуализация деятельности в образова-

тельном проекте рассматривается как производство, обращение и 

употребление знаний, которые определяют специфику образова-

тельного содержания проекта в зависимости от ведущего способа 

разработки использования знания – концептуального, организаци-

онного, менеджерского, программного.  

 

Описание структуры методики оценки 

интеллектуализации образовательного содержания в проекте 

 

Основные вопросы, на которые отвечает эксперт:  

1. Какой способ разработки и использования знаний является 

ведущим в образовательном проекте? 
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2. Для решения каких задач на разных уровнях образовательной 

практики разработаны (будут разработаны) новые знания в проекте? 

3. Как и в каких формах используются (будут использоваться) 

новые знания? 

Аналитическая матрица оценки интеллектуализации деятель-

ности в образовательном проекте является основой обработки 

информации, полученной на основе текста описания проекта, ан-

кеты, интервью.  

Матрица позволяет систематизировать всю информацию, выде-

лив в качестве предмета оценки способы разработки и использова-

ния нового знания в проекте – концептуальный, организацион-

ный, менеджерский, программный. 

Последовательность расположения этих способов отражает на-

ращивание инновационного потенциала образовательного проекта.  

Каждый последующий способ включает в себя содержание 

предыдущих. Однако в ходе сбора информации может выясниться, 

что при доминировании какого-либо способа в проекте выявлен 

явный дефицит проработанности предыдущих ступеней. Такая си-

туация поможет определить недостатки и слабые места, а также 

риски проекта.  

Та же ситуация рисков и слабых мест возникает при прорабо-

танности в проекте только первых двух способов, поскольку тре-

тий и четвертый способы указывают на закрепленность проекта во 

внешней социокультурной среде.  

Показателями оценки для каждого способа являются:  

а) типы задач (приоритеты), требующие разработки и использо-

вания новых знаний в системе образовательной практики; 

б) формы использования нового знания; 

в) формы объективации нового знания и фиксирование автор-

ских прав; 

г) способы оценки и критерии качества нового знания или каче-

ства использования знания. 

Каждый показатель фиксируется определенным набором инди-

каторов, по которым необходимо систематизировать всю инфор-

мацию, собираемую в данном разделе методики.  
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Аналитическая матрица оценки интеллектуализации  

деятельности в образовательном проекте 

 

Параметр 
Инновационный ресурс  

образовательного проекта 

Инновационный потенциал  

образовательного проекта 

Показате-

ли оценки 

Предмет оценки – способ разработки  

и использования нового знания в проекте 

Концептуальный Организационный Менеджерский Программный 

Типы задач 

(приорите-

ты), тре-

бующие 

разработки 

и исполь-

зования 

новых зна-

ний в сис-

теме обра-

зователь-

ной прак-

тики 

 

На уровне обра-

зовательного 

процесса: 

 содержание 

образования; 

 образова-

тельные резуль-

таты и эффекты; 

 образова-

тельная комму-

никация; 

 межсубъект-

ное взаимодей-

ствие 

 

 

На уровне педа-

гогической дея-

тельности: 

 планирование 

и организация; 

 контроль; 

 рефлексивно-

аналитическое 

сопровождение;  

 анализ резуль-

татов и эффектов 

 

 

На уровне 

управленческой 

деятельности: 

 типы ресур-

сов; 

 схемы пла-

нирования; 

 системы мо-

тивации; 

 системы экс-

пертизы и кон-

троля деятель-

ности органи-

зации; 

 образователь-

ный маркетинг; 

 фандрайзинг; 

 организация 

образователь-

ных услуг 

На уровне стра-

тегического 

управления: 

 социальное 

партнерство; 

 рамочные 

программы; 

 сетевые про-

граммы; 

 научные на-

правления  

Формы 

использо-

вания но-

вого зна-

ния  

Пробное моде-

лирование но-

вых образова-

тельных прак-

тик 

 

 

Педагогические 

модели реализа-

ции новых обра-

зовательных 

практик 

Новые способы 

и схемы плани-

рования, орга-

низации, моти-

вации, контроля 

деятельности. 

Новые схемы 

продвижения 

продукта на 

рынок образова-

тельных услуг 

Программа раз-

вития. 

Участие в гран-

товых, целевых 

программах. 

Организация 

сетевых про-

грамм. 

Разработка но-

вых научных 

направлений 
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Формы 

объектива-

ции нового 

знания и 

фиксиро-

вание ав-

торских 

прав 

Публикация 

описаний и дис-

сертационные 

защиты:  

идея проекта; 

теория;  

концепция. 

Конференции. 

Семинары 

 

Публикация: 

описание  

образовательных 

технологий, 

методик, сцена-

риев, опыта, 

программ. Напи-

сание учебников. 

Написание учеб-

ных материалов 

и т.п. 

Программы по-

вышения квали-

фикации. 

Конференции. 

Семинары 

 

 

Публикация 

описаний но-

вых способов 

планирования, 

организации, 

мотивации, 

контроля, но-

вых схем про-

движения об-

разовательных 

услуг, поиска 

ресурсов. 

Управленче-

ские ноу-хау. 

Организация 

презентаций. 

Торговая марка 

(брэнд) услуги 

Оформление и 

публикация 

Программы раз-

вития, гранто-

вых заявок и 

отчетов, целе-

вых программах. 

Организация 

деятельности 

сообществ в 

рамках сетевых 

программ, но-

вого научного 

направления 

(конференции, 

семинары, кон-

курсы, стажи-

ровки и т.п.) 

Способы 

оценки и 

критерии 

качества 

нового 

знания или 

качества 

использо-

вания зна-

ния 

 

Способы и кри-

терии эксперти-

зы нового зна-

ния в научном и 

профессиональ-

ном сообществе 

 

Способы оценки 

соответствия ор-

ганизационно-

педагогических 

ноу-хау образова-

тельной идее и 

качества измене-

ний, привносимых 

в существующую 

педагогическую 

практику. 

Экспертиза в 

педагогическом 

сообществе (ас-

социации). 

Аттестация 

Способы оцен-

ки и критерии 

развития орга-

низации, оцен-

ки инноваци-

онного потен-

циала коллек-

тива. 

Оценка потре-

бительских 

ожиданий и 

реального каче-

ства услуг. 

Соответствие 

нормативно-

правовым тре-

бованиям 

Соответствие 

критериям и 

требованиям 

грантов, конкур-

сов, мегапроек-

тов, целевых 

программ и т.п. 

 

Таким образом, важный аспект оценки инновационности про-

екта – разработка и использование новых знаний в образователь-

ном проекте – связывается с решением задач, необходимых для 

проекта, и подтверждается наличием форм объективации и оценки 

качества этого нового знания. 
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Информационная карта образовательного проекта по разделу 

«Интеллектуализация деятельности образовательного проекта» 

указывает на основные разделы, обычно встречающиеся в требо-

ваниях к описанию проектов (прежде всего образовательных, со-

циальных), позволяет собрать материал и систематизировать в со-

ответствии с индикаторами, представленными в таблице.  

Вопросы анкеты позволяют провести самоанализ и зафиксиро-

вать самооценку разработчиков проекта по основным показателям и 

индикаторам методики, а также дополнить аналитическую матрицу. 

Вопросы интервью строятся на основе соотнесения информа-

ции анкеты и информационной карты. Вопрос интервью формули-

руется в случае, если в анкете отмечен определенный индикатор, 

но в тексте описания проекта нет информации (либо противоречи-

вая или неполная информация). Вопрос направлен на конкретиза-

цию содержания уже полученной информации. 

 

Информационная карта образовательного проекта по разделу  

«Интеллектуализация деятельности образовательного проекта» 
 

Выявление в проекте 

информации о разра-

ботке и использова-

нии новых знаний в 

системе образова-

тельной практики 

Разделы текста описания проектов 

На уровне образова-

тельного процесса 

 Описание образовательной сути проекта.  

 Цели и задачи проекта. 

 Предполагаемые результаты, эффекты, качествен-

ные изменения  

На уровне педагогиче-

ской деятельности 

 Описание организационно-педагогических усло-

вий осуществления разработки. 

 Работа с целевой группой. 

 Формы и методы деятельности по проекту  

На уровне управленче-

ской деятельности 

 Описание необходимых организационно-

управленческих условий. 

 Описание этапов и механизмов реализации проекта. 

 Работа с целевой группой 

На уровне стратегиче-

ского управления 

 Описание необходимости, актуальности проекта. 

 Партнеры проекта 
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Вопросы анкеты 
 

Вопрос 1. Укажите уровни в системе образовательной практики, 

на которых сосредоточены основные задачи проекта на данный 

момент (распределите 20 баллов). 
 

Проект направлен на решение задач в 

системе образовательной практики: 

Работа по решению 

задач на этом уров-

не наиболее харак-

терна для данного 

этапа проекта 

Работа по решению 

задач на этом уровне 

была характерна для 

предыдущего этапа 

работы над проектом 

Распределите по значимости 20 баллов 

На уровне образовательного процесса   

На уровне педагогической деятельности   

На уровне управленческой деятельности   

На уровне стратегического управления   
 

Вопросы 2–5 
 

Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4 Вопрос 5 

Укажите типы задач, 

которые решаются в 

вашем образователь-

ном проекте (оцените 

выбранные задачи по 

значимости от 1 до 5 

баллов)  

 

Разра-

ботка 

новых 

знаний 

и их ис-

пользо-

вание в 

проекте 

() 

Новое 

исполь-

зование 

сущест-

вующих 

знаний 

в про-

екте  

() 

Отметьте (), какие 

формы использова-

ния и объективации 

нового знания (в 

том числе с приоб-

ретением авторских 

прав) соответствуют 

особенностям ваше-

го проекта 

Отметьте (), ка-

кие способы и кри-

терии применимы 

для оценки качест-

ва нового знания 

или использования 

существующих 

знаний в вашем 

проекте 

Типы проектных задач на уровне образовательного процесса 

 Содержание образо-

вания. 

 Образовательные 

результаты и эффекты. 

 Образовательная 

коммуникация. 

 Межсубъектное 

взаимодействие. 

 Другое ____________ 

 

 

  Пробное моделиро-
вание новых образо-
вательных практик. 

 Другое ________ 
Публикация описа-
ний и диссертаци-
онные защиты:  
 идея проекта; 
 теория; 
 концепция. 

 Конференции. 

 Семинары. 

 Другое  

К оценке качества 

новых знаний и их 

использования в 

проекте применя-

лись: 

 способы и крите-

рии экспертизы 

нового знания в 

научном и профес-

сиональном сооб-

ществе; 

 другое ________ 
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Типы проектных задач на уровне педагогической деятельности 

 Планирование и ор-

ганизация. 

 Контроль. 

 Рефлексивно-

аналитическое сопро-

вождение. 

 Анализ результатов и 

эффектов. 

 Другое ___________ 

 

   Педагогические 

модели реализации 

новых образова-

тельных практик.  

 Другое ________ 

Публикации: 

 описание образо-

вательных техно-

логий, методик, 

сценариев, опыта, 

программ; 

 написание учеб-

ников; 

 написание учеб-

ных материалов и 

т.п. 

 Программы по-

вышения квалифи-

кации. 

 Конференции. 

 Семинары. 

 Другое ________ 

К оценке качества 

новых знаний и их 

использования в 

проекте применя-

лись: 

 способы оценки 

соответствия орга-

низационно-

педагогических 

разработок сути 

образовательной 

идеи;  

 способы оценки 

качества измене-

ний, привносимых 

в существующую 

педагогическую 

практику; 

 экспертиза в пе-

дагогическом со-

обществе (ассо-

циации и т.п.); 

 аттестация; 

 другое  

Типы проектных задач на уровне управленческой деятельности 

 Типы ресурсов. 

 Схемы планирова-

ния. 

 Системы мотивации. 

 Системы экспертизы 

и контроля деятельно-

сти организации. 

 Образовательный 

маркетинг. 

 Фандрайзинг. 

 Организация образо-

вательных услуг. 

 Другое ___________ 

 

   Новые способы и 

схемы планирова-

ния, организации, 

мотивации, кон-

троля деятельно-

сти. 

 Новые схемы 

продвижения про-

дукта на рынок 

образовательных 

услуг. 

 Другое ________ 

Публикации: 

 описание новых 

способов планиро-

вания, организа-

ции, мотивации, 

Применялись спо-

собы оценки и кри-

терии: 

 развития органи-

зации;  

 инновационного 

потенциала кол-

лектива; 

 потребительских 

ожиданий и реаль-

ного качества ус-

луг; 

 соответствия 

нормативно-

правовым требова-

ниям; 

 другое  
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контроля, новых 

схем продвижения 

образовательных 

услуг, поиска ре-

сурсов. 

 Управленческие 

ноу-хау. 

 Организация 

презентаций. 

 Торговая марка 

(брэнд) услуги. 

 Другое  

Типы проектных задач на уровне стратегического управления 

 Социальное партнер-

ство. 

 Рамочные програм-

мы. 

 Сетевые программы. 

 Научные направле-

ния. 

 Другое ___________ 

 

   Программа раз-

вития. 

 Участие в гран-

товых, целевых 

программах. 

 Организация 

сетевых программ. 

 Разработка новых 

научных направле-

ний. 

 Другое ________ 

Оформление и 

публикация Про-

граммы развития, 

грантовых заявок и 

отчетов о целевых 

программах. 

Организация дея-

тельности сооб-

ществ в рамках 

сетевых программ, 

нового научного 

направления (кон-

ференции, семи-

нары, конкурсы, 

стажировки и 

т.п.). 

 Другое  

Проект прошел 

оценку на соответ-

ствие критериям и 

требованиям: 

 грантов,  

 конкурсов,  

 мегапроектов,  

 целевых про-

грамм и т.п. 

 Другое  
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4.1.3. Оценка технологизации образовательного  

содержания инновационной деятельности в проекте 

 

И.Ю. Малкова  
 

Область оценки – технологизация в инновационном образова-

тельном проекте. 

Объект оценки – технологизация инновационной деятельности. 

Предмет оценки – средства и продукты технологизации в об-

разовательном проекте. 

Гипотеза. Качество технологизации проектной деятельности 

зависит от развернутости методов проектирования на каждом эта-

пе разработки и реализации проекта. Качество технологизации 

образовательной деятельности (деятельности по разработке про-

дуктов и результатов образовательного проекта) зависит от ис-

пользования методов проектирования в процессе разработки про-

дуктов и достижения результатов в образовательном проекте. 

Содержание. Обоснование предмета оценки и структуры ана-

литической матрицы. 

1. К определению понятий «технологизация проектной дея-

тельности» и «ресурс образовательного проекта». Исследования 

процесса технологизации проектной деятельности имеют давнюю 

историю. Эту историю начали разработчики методов инженерного 

проектирования (Я. Дитрих, Дж. К. Джонс, Г.П. Щедровицкий и др.), 

которые стали задумываться об эффективной системе управления 

процессом проектирования, или «перешли от планирования про-

дукта к планированию процесса» [1. С. 35]. Переход к разработке 

методологии проектирования стал основным условием осмысле-

ния процесса и средств технологизации проектной деятельности. 

Определение этапов проектирования, обсуждение особенностей со-

держания, результатов и средств организации деятельности на каж-

дом этапе способствовали постановке проблемы управления про-

ектной деятельностью и технологизации проектной деятельности. 

Под технологизацией проектной деятельности в данном материале 

мы понимаем использование и разработку проектировщиками раз-

ных приемов, методов, технологий, обеспечивающих эффективное 
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решение задач проектирования на этапах постановки проектной 

проблемы и разработки этапов, содержания деятельности в проекте.  

Оценка технологизации проектной деятельности поможет нам 

выявить ресурс образовательного проекта, т.е. степень владения 

авторами методами разработки и реализации проекта.  

2. К определению понятий «технологизация образовательной 

деятельности» и «потенциал образовательного проекта». Важ-

ным для понимания предмета оценки и структуры аналитической 

матрицы (см. аналитическую матрицу оценки средств и продуктов 

технологизации в образовательном проекте) является определение 

связи между технологизацией проектной деятельности и технологи-

зацией проектных разработок. Данная зависимость была обнаруже-

на еще исследователями инженерного проектирования: «…у инже-

нера-проектировщика было два совершенно разных объекта: с од-

ной стороны, техническое устройство, которое он проектировал, а с 

другой – система деятельности, которую он явно или неявно орга-

низовывал. В его работу входили два компонента, которые резко 

расходились между собой, приводя к разным иллюзиям и коллизи-

ям. В связи с этим возникла задача их объединения и организации 

своей собственной деятельности, причем таким образом, чтобы она 

дала тот результат, который был замыслен» [2. С. 438]. Исследова-

тели социального проектирования (В.И. Курбатов, О.В. Курбатова, 

В.А. Луков и др.) подчеркивают, что технологию социального про-

ектирования следует конструировать, основываясь на методологиче-

ских положениях проектирования и методологии социальных наук.  

Таким образом, мы полагаем, что существует связь между тех-

нологизацией проектной деятельности и технологизацией образо-

вательной деятельности, качеством продуктов и результатов про-

ектирования. Основываясь на данном предположении, в аналити-

ческой матрице мы выделяем в качестве предмета оценки (по го-

ризонтали) средства технологизации проектной деятельности 

(средства технологизации разработки и реализации проекта) и 

средства технологизации образовательной деятельности (средства 

технологизации разработок в области содержания образования и 

управления образованием). Таким образом, использование средств 

проектирования для технологизации разработок в образовательном 
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проекте (технологизация образовательной деятельности) является 

условием для:  

– прогнозирования качества продуктов и результатов образова-

тельного проекта, 

– распространения результатов и продуктов образовательного 

проекта на систему образования, 

– развития содержания образовательного проекта за счет вхож-

дения в сетевые проекты, 

– определения потенциала образовательного проекта. 

3. В качестве показателей оценки технологизации мы рассмат-

риваем этапы проектирования – систему приемов, методов, 

правил, процедур, операций создания и реализации проекта.  

В матрице (по вертикали) мы выделили следующие этапы созда-

ния проекта: постановка проблемы; разработка этапов и содержа-

ния деятельности в проекте; обоснование продуктов и результатов 

проекта; диссеминация продуктов и результатов проекта. 
 

Аналитическая матрица оценки средств и продуктов  

технологизации в образовательном проекте 
 

Предмет 

оценки 

Технологизация  

проектной деятельности 

Технологизация  

образовательной деятельности 

Средства техно-

логизации разра-

ботки проекта 

Средства техно-

логизации реа-

лизации проекта 

Средства тех-

нологизации 

проектных 

разработок в 

содержании 

образования 

Средства тех-

нологизации 

проектных 

разработок в 

управлении 

образованием 

Показатели Ресурс Потенциал 

Постановка 

проблемы 

Методы и проце-

дуры постановки 

проблемы, ре-

шаемой в проекте: 

  анкетирование 

субъектов про-

блемы; 

  экспертный 

опрос; 

  анализ заинтере-

сованных сторон; 

 Методы и про-

цедуры поиска 

проблем со-

держания об-

разования, на 

решение кото-

рых направле-

ны продукты и 

результаты 

проекта 

Методы и 

процедуры 

поиска про-

блем управле-

ния образова-

нием, на ре-

шение кото-

рых направле-

ны продукты и 

результаты 

проекта 
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  семинар, анали-

тическая работа 

разработчиков 

проекта; 

  разработка дере-

ва проблем 

 Этапы и 

содержания 

деятельно-

сти в про-

екте 

Способы плани-

рования содержа-

ния деятельности 

в проекте: 

 разработка гра-

фика действий; 

 разработка ло-

гико-структурной 

матрицы; 

 разные модифи-

кации методики 

сетевого планиро-

вания; 

 разработка диа-

граммы Гантта; 

 методики  

бизнес-

планирования 

 

Виды контроля в 

процессе реали-

зации проекта: 

1) предваритель

ный; 

2) текущий; 

3) заключитель-

ный; 

4) текущий мо-

ниторинг; 

5) экспертиза 

 

Виды образо-

вательной под-

держки участ-

ников проекта 

в процессе 

разработки 

результатов и 

продуктов про-

екта 

Средства по-

строения 

структуры 

управления 

реализацией 

проекта: 

 функцио-

нальная (про-

ект встроен в 

текущую рабо-

ту уже имею-

щейся органи-

зации); 

 матричная 

(руководитель 

организации 

управляет 

функциональ-

ными отдела-

ми, но наряду 

с этим гори-

зонтальные 

связи с отде-

лами устанав-

ливают и ру-

ководители 

проектов); 

 проектное 

управление 

(руководитель 

организации 

управляет ру-

ководителями 

проектов и 

общими функ-

циональными 

отделами) 



40 

Обоснова-

ние про-

дуктов и 

результатов 

проекта 

Методы коллек-

тивной работы по 

обоснованию про-

дуктов и результа-

тов проекта: 

мозговая атака; 

метод синектики; 

деловая игра; 

метод фокаль-

ных объектов; 

 ТРИЗ; 

метод контроль-

ных вопросов; 

метод создания 

сценариев; 

деловая игра 

(ОДИ) 

   

Диссеми-

нация про-

дуктов и 

результатов 

проекта 

Направления дея-

тельности или 

этапы в проекте, 

ориентированные 

на обоснование 

способов разра-

ботки и диссеми-

нацию продуктов 

и результатов 

проекта  

  Содержание и 

методы управ-

ления, направ-

ленные на 

диссеминацию 

продуктов и 

результатов 

проекта, 

средств разви-

тия содержа-

ния образова-

тельного про-

екта 

 

Этапы оценки средств и продуктов технологизации 

в образовательном проекте 
 

Первый этап – определение ресурса образовательного про-

екта. В качестве критериев на данном этапе выступают приемы, 

методы, технологии, инструментарий, которые используют авторы 

на этапе разработки проекта (технологии и методики постановки 

проблемы, определение задач, этапов, направлений, способов, 

средств проектной деятельности). Этот этап посвящен оценке тех-

нологизации проектной деятельности. 
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Второй этап – выявление средств технологизации образова-

тельной деятельности (средств технологизации разработок в со-

держании и управлении образованием) и определение возможно-

стей для перевода ресурса в потенциал проекта.  

Третий этап – определение потенциала проекта. Мы рассмат-

риваем возможности использования средств проектирования для 

технологизации разработок в образовательном проекте (техноло-

гизация образовательной деятельности) и определяем потенциал 

проекта. 
 

Основные вопросы, на которые отвечает эксперт 
 

1. Осуществляются ли процессы технологизации проектной и 

образовательной деятельности в образовательном проекте? 

2. Каков предмет технологизации (проектная деятельность, об-

разовательная деятельность)? 

3. Каково качество процессов технологизации проектной и об-

разовательной деятельности? 
 

Установки на работу с текстом проекта 
 

1. Выявление формата описания проекта и определение общей 

культуры проектной логики. 

2. Установление соотношения формата с известными методи-

ками разработки проектов на основании ссылок авторов проекта, 

логики описания проекта. 

3. Знакомство с приложениями (если есть в наличии), содержа-

щими материалы по разработке проекта (программы семинаров, 

описание методик и результатов). 

4. Определение проектного содержания основных пунктов 

формата описания проекта (на основании различения содержания 

проектной и исследовательской деятельности). 

5. Проявление направления деятельности или этапов в проекте, 

ориентированных на обоснование способов разработки и диссеми-

нацию продуктов и результатов проекта, средств развития содер-

жания образовательного проекта. 
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АНКЕТА 

 

Выделите методы и процедуры, которые вы использовали в 

процессе постановки проблемы: 

1. Анкетирование субъектов проблемы. 

2. Экспертный опрос. 

3. Анализ заинтересованных сторон. 

4. Семинар, аналитическая работа разработчиков проекта. 

5. Разработка дерева проблем. 

6. Другое. 

7. Не использовали никаких. 

Выделите способы планирования содержания деятельности 

в проекте, которые вы использовали: 

1. Разработка графика действий. 

2. Разработка логико-структурной матрицы. 

3. Разные модификации методики сетевого планирования. 

4. Разработка диаграммы Ганта. 

5. Методики бизнес-планирования. 

6. Другое. 

7. Не использовали никаких. 

Выделите методы коллективной работы над проектом, ко-

торые вы использовали: 

1. Мозговая атака. 

2. Метод синектики. 

3. Деловая игра. 

4. Метод фокальных объектов. 

5. ТРИЗ. 

6. Метод контрольных вопросов. 

7. Метод создания сценариев. 

8. Деловая игра (ОДИ). 

9. Другое. 

10. Не использовали никаких. 

Выделите структуру управления реализацией вашего про-

екта: 

1. Функциональная (проект встроен в текущую работу уже 

имеющейся организации). 
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2. Матричная (руководитель организации управляет функцио-

нальными отделами, но наряду с этим горизонтальные связи с от-

делами устанавливают и руководители проектов). 

3. Проектное управление (руководитель организации управляет 

руководителями проектов и общими функциональными отделами). 

4. В процессе разработки проекта не обсуждали этот вопрос. 

5. Другое. 

Виды контроля, которые вы планируете использовать в 

процессе реализации проекта: 

1. Предварительный. 

2. Текущий. 

3. Заключительный. 

4. Текущий мониторинг. 

5. Экспертиза. 

6. Другое. 

7. В процессе разработки проекта не обсуждали этот вопрос. 

 

Вопросы для интервью 
 

1. Использовали ли вы особый формат и методики для разра-

ботки проекта? Расскажите о нем более подробно. 

2. Расскажите более подробно о способах разработки продуктов 

и результатов вашего проекта. 

3. Предполагаете ли вы применять для разработки продуктов 

проекта методы, используемые вами на разных этапах его разра-

ботки? Какие методы, на ваш взгляд, могут вам помочь в этом? 

4. Какие формы, средства диссеминации результатов и продук-

тов проекта вы планируете использовать? На каком этапе проекта 

вы будете это делать? 

5. Что в содержании проекта вы рассматриваете как средства 

вхождения в сетевые проекты?  
 

Обобщение по разделу 
 

1. В процессе оценки технологизации инновационной деятель-

ности в проекте мы выделяем ресурс проекта и рассматриваем это 
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в качестве его достоинства, а также определяем потенциал проек-

та и рассматриваем это в качестве его преимущества. Достоин-

ством проекта на этапах его разработки и реализации является 

использование системы методов и (или) особой технологии раз-

работки и управления реализацией проекта, а преимуществом – 

использование средств технологизации проектной деятельности в 

процессе разработки результатов и продуктов образовательной 

деятельности. 

2. Оценка технологизации инновационной деятельности в про-

екте определяет риски проекта. 

В качестве рисков мы рассматриваем отсутствие методов раз-

работки проекта, особо – методов коллективной разработки проек-

та, несоблюдение общего формата описания проекта. 

В качестве сильной стороны проекта мы рассматриваем исполь-

зование современных технологий, систем проектирования. 

 

Литература 
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4.2. Оценка управления  

инновационной деятельностью в проекте  

(субъект управления) 

 

Г.Н. Прозументова  

 

Проект, в том числе и образовательный (тем более образова-

тельный) является одной из форм организации и управления инно-

вационной деятельностью. Поэтому осуществление и эффектив-

ность проекта обусловлены тем, как выполняется управление про-

ектом. Значит, и качество инновационной деятельности, ее разви-

тие обусловлены изменением управления. 
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Гипотеза об изменении качества управления в инновационной 

деятельности. Известно, что субъектом управления в проекте вы-

ступает проектная команда.  

Известно также, что в процессе выполнения проекта отдельные 

команды могут «разваливаться» еще до завершения проекта, и это 

часто становится концом и самого проекта. Успешное осуществ-

ление проекта зависит именно от деятельности команды. При этом 

завершение проекта означает и прекращение деятельности коман-

ды. Вместе с тем эффективность управления проектом и вообще 

качество самого проекта характеризуются развитием команды, из-

менением качества управления, субъекта управления. Поэтому 

оценка изменения качества управления является важным направ-

лением в оценке образовательных проектов – она является объек-

том оценки. 

Объект оценки – управление инновационной деятельностью в 

проекте.  

Построение предмета оценки осуществляется нами из предпо-

ложения, что 

 субъектом управления в проекте выступает проектная коман-

да, поэтому изменение позиции и форм деятельности этого субъ-

екта должны быть предметом оценки проекта; 

 критериями оценки являются функциональный состав участ-

ников группы управления проектом, обеспечивающий решение 

задач, выбор группой областей и масштаба влияния, масштаба 

изменений, направление и глубина изменений в системе образова-

ния, характер взаимодействия и соорганизации команды с разны-

ми субъектами и уровнями образования; 

 команда является одной из возможных форм управления об-

разовательными проектами; в процессе развития она преобразует-

ся и становится группой инновационного управления, группой ре-

сурсного (маркетингового) управления, группой стратегического 

(сетевого) управления. Предмет оценки при рассмотрении осо-

бенностей и эффективности управления проектом – это формы 

проявления субъектной позиции управления и функциональное 

содержание деятельности управления проектом.  
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Отсюда – линии оценки управления инновационной деятельно-

стью в проекте: оценка функционального содержания управления 

(функциональный состав, масштаб задач и влияния, направление и 

глубина системных изменений, особенности взаимодействия с 

разными субъектами и уровнями управления); оценка форм дея-

тельности и развития субъекта управления: проектная команда – 

группа инновационного управления в учреждении – группа ре-

сурсного (маркетингового) управления – группа стратегического 

(сетевого) управления. Обозначенные линии оценки представля-

ются векторами описания и характеристиками качества управле-

ния инновационной деятельностью в проекте. Для осуществления 

оценки управления составлена аналитическая матрица, границами 

которой выступают обозначенные векторы. 
 

Аналитическая матрица оценки управления  

инновационной деятельностью в проекте 
 

Предмет оцен-

ки: изменение 

позиции субъ-

екта управле-

ния. Критерии 

оценки 

Проектное 

управление: 

проектная ко-

манда 

Инновационное 

управление: 

группа иннова-

ционного 

управления в 

учреждении 

Ресурсное 

(маркетинго-

вое) управле-

ние: группа 

маркетингово-

го управления 

Стратегиче-

ское (сетевое) 

управление: 

образователь-

ное сообщест-

во 

Функциональ-

ный состав 

группы управ-

ления проек-

том 

Идеология, 

организация, 

проектирова-

ние, аналитика, 

мониторинг 

Администра-

тивные функ-

ции проектной 

команды в уч-

реждении 

Маркетинг, 

экспертиза, 

консультиро-

вание (аудит), 

контроль каче-

ства 

Концептуали-

зация измене-

ний и новых 

профилей обра-

зования, мето-

дологизация, 

технологизация 

образователь-

ного профиля 

Выбор мас-

штаба задач и 

областей 

влияния на 

образование 

Разработка и 

апробация но-

вых средств 

образователь-

ной деятельно-

сти 

Разработка и 

апробация но-

вых форм орга-

низации образо-

вательной, пе-

дагогической, 

управленческой 

деятельности в 

учреждении 

Разработка 

новых образо-

вательных 

программ, про-

изводство об-

разовательных 

«товаров» и 

услуг 

Разработка 

сетевых обра-

зовательных 

профилей, про-

грамм, проек-

тов их развития 
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Направление и 

глубина сис-

темных изме-

нений, осуще-

ствляемых 

группой 

Создание но-

вых моделей 

организации 

образователь-

ной деятельно-

сти 

Изменение 

сложившихся 

форм органи-

зации деятель-

ности образо-

вательных уч-

реждений 

Создание но-

вых продуктов 

и товаров для 

рынка образо-

вательных 

услуг и меха-

низмов про-

движения то-

вара на рынок 

Создание обра-

зовательной 

сети и меха-

низмов ее 

функциониро-

вания в образо-

вательном про-

странстве 

Характер взаи-

модействия 

(соорганиза-

ции) с разными 

субъектами 

инновационной 

деятельности и 

уровнями 

управления 

Поляризация 

проектной дея-

тельности и 

команды в уч-

реждении 

Локализация 

инновационной 

деятельности в 

учреждении 

Дифференциа-

ция направле-

ний деятельно-

сти, ресурсов и 

функций 

управления 

инновационной 

деятельностью 

Диалогизация 

как способ 

жизни образо-

вательной сети 

и взаимодейст-

вия с разными 

субъектами и 

уровнями 

управления 

 

Комментарий к аналитической матрице, характеризующей 

управление инновационной деятельностью в проекте. В этой мат-

рице представлены линии изменения управления проектом. При 

этом показано следующее: 

– проектная команда, или проектное управление, является ис-

ходной, базовой формой управления и характеризуется опреде-

ленным функциональным содержанием деятельности, масштабом 

задач, направлениями изменения системы и особенностями взаи-

модействия с другими субъектами инновационной деятельности, 

уровнями управления в системе образования; 

– поляризация и локализация проектной команды и инноваци-

онной деятельности являются неизбежным следствием проектно-

го и инновационного управления, обеспечивают его успешность 

и эффективность, поэтому важно, как управление проектом рабо-

тает с такими последствиями и эффектами инновационной дея-

тельности; 

– проектная команда может и должна в процессе инновацион-

ной деятельности менять содержание своей деятельности и тип 

управления за счет изменения характера взаимодействия с другими 
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субъектами и уровнями управления, усиления дифференциации, 

диалогизации и перехода к новым субъектным позициям и типам 

управления, перехода к ресурсному и стратегическому или сете-

вому управлению; 

– ресурсное (маркетинговое) и стратегическое (сетевое) 

управление означают существенные изменения в управлении про-

ектом (изменение функционала, масштаба задач, глубины измене-

ний и характера взаимодействия), но только такое управление оз-

начает новое качество управленческой позиции и обеспечивает 

принципиальное, качественное развитие образования и инноваци-

онной деятельности в проекте. 

Иными словами, не столько проектная деятельность как тако-

вая, сколько управление инновационной деятельностью в проекте 

обусловливает возможность и реальность изменений практики. 

Можно сказать, что в образовательных проектах формирование 

команды, т.е. субъекта управления инновационной деятельностью, 

является не только условием, но и результатом проекта. Что и 

объясняет, кстати, такой образовательный эффект, как устойчи-

вость некоторых однажды сложившихся команд и их переход, 

преобразование в творческие коллективы и в сообщества, для ко-

торых инновационная практика становится постоянной и высоко-

эффективной деятельностью. Поэтому можно сказать, что выра-

щивание и становление субъекта управления инновационной дея-

тельностью, новых типов управления такой деятельностью явля-

ются не только условием, но и результатом реализации образова-

тельных проектов. Конечно, образование новых позиций и типов 

управления не является только эффектом собственно образова-

тельных проектов. Но лишь в образовательных проектах станов-

ление управленческой позиции, команды выступает и должно рас-

сматриваться как существенный образовательный эффект и обра-

зовательный результат проекта. При этом формирование управ-

ленческой команды проекта и группы инновационного управления 

в учреждении – это только локальный и частный результат инно-

вационной деятельности в проекте и ресурс успешного выполне-

ния данного проекта.  
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Существенным же (масштабным и системным) результатом об-

разовательного проекта является становление образования в про-

цессе выполнения таких субъектных позиций и групп, как группы 

ресурсного и стратегического управления. Масштабность, значи-

мость, инновационный потенциал образовательного проекта суще-

ственно возрастают, если он становится причиной и условием не 

только появления проектных команд, но и становления групп ре-

сурсного и стратегического (сетевого) управления. Ведь тем са-

мым происходит влияние проекта на становление образовательных 

сетей, действие которых не ограничивается рамками только обра-

зовательных учреждений или созданием отдельных организаций, 

но задает новые образовательные профили практики.  

Таким образом, существеннейшим результатом образователь-

ного проекта и серьезным его инновационным ресурсом и потен-

циалом являются именно порождение, выращивание, становление 

новых субъектов управления инновационной деятельностью, субъ-

ектов управления инновационным развитием. Можно сказать, что 

становление разных форм (позиций) и типов управления иннова-

ционной деятельностью, а также субъекта управления социальной 

практикой является существенным основанием для оценки качест-

ва образовательного проекта. Поэтому объектом оценки и высту-

пает управление инновационной деятельностью в проекте, а пред-

метом оценки – изменение позиции субъекта управления иннова-

ционной деятельностью в проекте. При этом качественная оценка 

управления инновационной деятельностью в проекте возрастает по 

мере усиления ориентации проектной команды на изменение типа 

управления, т.е. изменение функционального содержания деятель-

ности, масштаба влияния, характера взаимодействия со сложив-

шимися субъектами социального влияния. 

Инновационный ресурс задается границами влияния команды на 

изменение образовательного учреждения и преобразованием ее в 

группу инновационного управления в учреждении. Инновацион-

ный потенциал команды определяется ее возможностями и ориен-

тацией на ресурсное и стратегическое (сетевое) управление. 
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Содержание экспертной работы 

 

1. Составление информационной карты проекта по материалам 

текста проекта (текст заявки). 

Раздел. Управление проектом. 

Состав: 

– квалификация членов проектной команды; 

– проектная биография (история) управленческой команды; 

– функции в проекте; 

– позиция в управлении проектом. 

2. Корректировка, проведение и обработка материалов анкеты 

(см. приложение 1). 

3. Проведение интервью (по необходимости) (см. приложение 2). 

4. Обобщение исследовательского материала: 

 идентификация состояния: особенности управления иннова-

ционной деятельностью в проекте; 

 построение профиля управления инновационной деятельно-

стью в проекте; 

 характеристика инновационного ресурса управления в про-

екте; 

 характеристика инновационного потенциала в проекте; 

 определение типа управления и особенностей позиции субъ-

екта управления (приложение 3); 

 составление экспертного суждения об инновационном ресур-

се управления и об инновационном потенциале управления; 

 написание экспертного заключения об инновационном со-

держании управления в проекте, его достоинствах (преимущест-

вах), недостатках (слабых сторонах), рисках проекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

АНКЕТА 1 

 

Тема Варианты ответов 

Состав функций, 

группы управления 

проектной деятельностью 

Есть Нет 
Необхо-

димо 

Организатор    

Руководитель    

Представители администрации  

учреждения 

   

Маркетолог    

Внешний эксперт    

Идеолог    

Финансовый консультант    

Методолог    

Руководитель направления    

Стратег    

Технолог    

Аналитик    

«Монитор»    

Бухгалтер    

Администратор    

Координатор    
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АНКЕТА 2 

 

Тема Вариант ответов 

Задачи, на решение которых 

направлена деятельность 

команды 

Получение новых эффектов 

Создание новых услуг 

Создание новых разработок 

Создание учебно-методических комплектов 

Создание новых программ 

Создание новой технологии 

Изменение структуры образовательного 

учреждения 

Изменение структуры и функций управле-

ния в учреждении 

Разработка новых механизмов управления в 

учреждении 

Разработка методик оценки деятельности 

образовательного учреждения 

Разработка диагностических комплексов 

Разработка новых организационных форм 

образования 

Разработка новых направлений развития 

образования 

Создание образовательной сети 

Создание концепции новых направлений 

развития образования 
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АНКЕТА 3 

 

Тема 

Определите силу влияния 

Наиболее 

сильно 

Недоста-

точно 

сильно 

Слабо 
Не  

влияет 

Области влияния проектной 

команды и проекта 

    

на организацию образовательной 

деятельности в учреждении 

    

развитие новых компетенций 

учащихся 

    

развитие новых компетенций 

педагогов 

    

развитие новых компетенций 

управленцев 

    

изменение структуры образова-

тельного учреждения 

    

изменение статуса образователь-

ного учреждения 

    

изменение механизмов управле-

ния 

    

изменение структуры и содержа-

ния деятельности управления 

    

создание рынка образовательных 

услуг 

    

создание новых образовательных 

программ 

    

создание новых направлений раз-

вития образования 

    

создание образовательных сетей     

создание образовательных сооб-

ществ 

    

изменение образовательной поли-

тики 
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АНКЕТА 4 
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Учащиеся           

Родители           

Преподаватели           

Руководитель обра-

зовательного учреж-

дения 

          

Административная 

группа образователь-

ного учреждения, в 
котором разрабаты-

вается проект 

          

Административная 
группа образователь-

ного учреждения, в 

котором реализуется 
проект 

          

Попечительские 

советы 
          

Городское управле-

ние образованием 
          

Областное управле-

ние образованием 
          

Региональное управ-
ление образованием 

          

Министерство обра-

зования 
          

Фонды           

Коллеги           

Профессиональные 

сообщества 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Вопросы для интервью по разделу «Управление проектом» 

 

Блок 1 

1. Как и кем принималось решение о создании проекта? 

2. Как была организована разработка проекта? 

3. Как распределены обязанности, функции в проектной рабо-

те? 

4. Чьи рекомендации и консультации учитываются при приня-

тии решений? 

5. Кто оказывает наибольшее влияние на принятие решений? 

6. Какие вопросы являются наиболее сложными при обсужде-

нии? 

7. Каковы трудности в управлении проектом? 

8. Изменялся ли состав проектной команды? 

9. Каковы причины изменения? 

 

Блок 2 

Уточните задачи, на решение которых направлена деятельность 

управления. 

 Какие новые эффекты предполагается получить? 

 В чем новизна предполагаемого результата? 

 Какие разработки будут сделаны? 

 Какие из этих разработок приоритетные? 

 Какие изменения предполагаются в образовательном учреж-

дении? 

 Какие услуги будут созданы и предложены для рынка обра-

зовательных услуг? 

 Какие образовательные программы создаются (в чем их но-

визна)? 

 Создается ли новое направление образовательной практики? 

 Чем и как обеспечивается реализация нового направления в 

развитии образования (концепция – программа – технологии – ме-

тодики диагностики – механизмы управления, маркетинговые ис-
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следования, организация экспертизы – взаимодействие с заказны-

ми субъектами и уровнями управления)? 

 

Блок 3 

1. Как складываются ваши отношения с разными уровнями 

управления образованием, другими проектными группами? 

2. Как строится ваше взаимодействие с разными уровнями 

управления образованием, каковы формы совместной деятельно-

сти? 

3. С какими субъектами и уровнями управления взаимодейст-

вие осуществляется наиболее часто (наиболее редко)? 

4. С кем взаимодействие складывается наиболее эффективно 

(наименее эффективно)? 

5. Каковы механизмы взаимодействия с разными уровнями 

управления? 

6. Каковы механизмы взаимодействия с профессиональными 

группами и сообществом? 

7. В чем трудности взаимодействия (какие проблемы не удается 

решить из-за взаимодействия)? 

8. Каковы причины трудностей? 

9. Как вы пытаетесь преодолеть трудности взаимодействия? 

10. Какие проблемы удается решать самостоятельно, без чьей-

либо поддержки? 

11. Решение каких проблем вы не можете осуществить без под-

держки?  

12. Какая именно (или чья) поддержка особенно необходима? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Тип управления и особенности позиции  

субъекта управления 

 

Выбор уровня ответственности, масштаб задач, распределение 

функций (ролей) в процессе их решения, специфика взаимодейст-

вия в образовательном пространстве позволяют оценить особенно-

сти команды как субъекта управления инновационной деятельно-

стью и инновационного развития образования.  

 

Проектное управление (команда проекта) 

 

Получение новых эффектов, результатов образовательной дея-

тельности характеризует команду как субъекта проектного управ-

ления.  

Команда, с одной стороны, направлена на разработку некоторых 

новых средств организации образовательной деятельности, а с дру-

гой стороны, именно это обусловливает ее поляризацию относи-

тельно сложившейся деятельности в учреждении и сложившейся 

деятельности административной группы управления в учреждении.  

Для выполнения задач в таком типе управления достаточно, 

чтобы в команде были руководитель, идеолог, разработчик (проек-

тировщик), аналитик (мониторинг), организатор (координаторы по 

направлениям работы).  

Поляризация проекта относительно сложившейся практики 

обеспечивает его сосредоточенность на решении отдельных задач, 

а значит, динамичность деятельности, его мобильность и результа-

тивность, эффективность на «коротких дистанциях». При этом по-

ляризация может быть более или менее выраженной в зависимости 

от глубины преобразований и влияния проекта на изменение прак-

тики.  

Наименее поляризованными будут как раз наиболее «поверхно-

стные» проекты, а также те, где не меняются способ и механизмы 

управления практикой.  
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Наиболее поляризованы и ресурсны те проекты, где практика 

меняется существенно и формируются новые механизмы управ-

ления. 

 

Инновационное управление в учреждении 

 

Ориентация на разработку и реализацию новых форм организа-

ции образовательной деятельности в учреждении предполагает 

влияние команды на развитие учреждения, изменение функций и 

содержания деятельности административной группы в учрежде-

нии.  

Реализация проекта потребует от команды организации инно-

вационной деятельности в учреждении, т.е. выделения области 

инновационной деятельности, разделения инноваций и функцио-

нирования, организации направлений работы, влияния на развитие 

профессиональных компетенций педагогов и управленцев, рекру-

тирования сторонников и участников проекта, формирования об-

щественного мнения, позитивного отношения учащихся и родите-

лей и т.д. Поэтому необходимы либо участие административной 

группы учреждения в решении проектных задач и влияние коман-

ды на управление, либо ассимиляция административной группы в 

проектную команду, их взаимодействие и сотрудничество.  

Команда и администрация должны договариваться и решать 

вопросы о выделении мест, областей инноватирования, о механиз-

мах инновационного управления в образовательном учреждении. 

Речь идет о локализации инновационной деятельности в образова-

тельном учреждении, что обеспечит ее эффективное осуществле-

ние, влияние на основное «производство» – учебный процесс.  

Инновационный ресурс управления проектом обусловливается 

и характеризуется взаимодействием с административной группой 

учреждения (на базе команды, с участием команды) и выделенно-

стью, локализацией инновационной деятельности как деятельно-

сти учреждения. 
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Ресурсное управление 

 

Ориентация на разработку и реализацию новых образователь-

ных программ, создание новых образовательных услуг предпола-

гает изменение как состава самой команды проекта (введение 

функций маркетинга, контроля качества, аудита), так и характера 

взаимодействия с разными уровнями управления образованием.  

Взаимодействие с управлением внутри отдельного образова-

тельного учреждения касается существенных изменений как его 

административной группы, так и статуса учреждения, создания 

новой организационной структуры учреждения, структуры и 

управления, ориентированных на рынок и производство услуг. Это 

неизбежно влечет за собой изменение функций, структуры самого 

управления в учреждении. 

Для ресурсного управления особенно важно взаимодействие с 

разными уровнями управления системой образования: с управле-

нием «вовне», «захватом» все более высоких уровней управления 

(управление системой). При этом возможно (необходимо) созда-

ние новых образовательных организаций, структур или «отде-

лов» рыночного управления (образовательного маркетинга, рек-

ламы и др.).  

Инновационный потенциал команды как субъекта ресурсного 

управления характеризуется выделением разных направлений ее 

деятельности, областей ответственности, дифференциацией всех 

уровней деятельности, функций и управления по типу создавае-

мых ресурсов, а также использованием механизмов управления, 

позволяющих превращать создаваемые ресурсы в потенциал раз-

вития всей системы образования, и созданием рынка образова-

тельных услуг. 

 

Стратегическое (сетевое) управление 

 

Инновационный потенциал управления существенно возраста-

ет, если он ориентируется на создание и формирование нового 
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образовательного профиля в развитии практики. Образователь-

ный профиль подразумевает новое содержание образовательной 

деятельности, ее концептуализацию, оформленность новых цен-

ностей образования в программах, механизмах, условиях органи-

зации.  

Появление и оформление образовательных профилей принци-

пиально меняет качество образования и всего образовательного 

пространства региона.  

Поскольку механизмом существования профиля является его 

выбор учащимися, родителями, педагогами, появление, развитие 

профилей характеризует становление Открытого образовательного 

пространства.  

Стратегическое (сетевое) управление становится тем инноваци-

онным потенциалом, который обеспечивает становление разных 

образовательных профилей и является условием создания образо-

вательных сетей. В таких сетях образовательные учреждения яв-

ляются одной из «ячеек» сети, а другими «ячейками» выступают 

образовательные сообщества, которые и создают образовательные 

профили. 

Ориентация на создание образовательной сети, в которой реа-

лизуются новые образовательные программы и услуги, предпола-

гает, что управление осуществляет разработку стратегии измене-

ния сложившейся практики и всей системы образования, команда 

позиционируется как группа стратегического управления. При 

этом разрабатываются стратегия развития как самой образователь-

ной деятельности, ее профилей, так и организационных изменений 

системы образования, а также стратегия сетевого развития образо-

вания и практика сетевого управления образованием. 
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4.3. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

4.3.1. Оценка социального влияния инновационного  

образовательного проекта 

 

Е.А. Суханова, С.А. Пантелеев 

 

Объект оценки: социальное влияние образовательного проекта. 

Гипотеза. Социальное влияние проекта связано с выделением и 

развитием групп социального взаимодействия, в качестве которых 

выступают: целевая группа проекта, партнеры, заказчики, инвесторы. 

Предмет оценки: представленность и оформленность субъек-

тов социального взаимодействия. 

В ходе разработки и реализации инновационного проекта соци-

альное влияние будет проявляться через такие интегральные характе-

ристики, как значимость, масштабность, системность и открытость. 

Значимость и масштабность социального влияния обусловлены важ-

ностью решаемой в проекте социальной проблемы, что выражено 

количеством и разнородностью заинтересованных в проекте групп.  

Ресурс инновационного образовательного проекта относитель-

но социального влияния проявляется в понимании разработчиками 

специфики социальной проблемы, привлечении к решению про-

блемы большего числа заинтересованных сторон. Соответственно, 

системность влияния проекта связана с наличием и оформленно-

стью механизмов взаимодействия с социальными партнерами. 

Степень разработанности и представленности механизмов 

взаимодействия и взаимовлияния указывает на открытость проекта 

по отношению к социуму.  

Развитие субъектов взаимодействия характеризуется численно-

стью и разнородностью заинтересованных в проекте групп, а так-

же имеет определенные градации: переход от локального взаимо-

действия «разработчики – целевая группа» к усилению ресурса 

проекта «разработчики – целевая группа – партнеры», далее – к 
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улучшению системных характеристик влияния – появлению групп 

«заказчики» (для социального влияния важно, чтобы эти группы 

были представлены органами власти, местными сообществами и 

иными группами, имеющими права и ответственность в решении 

социальных проблем). Серьезный уровень качества и масштаба 

социального влияния имеют проекты, у которых появляются субъ-

екты взаимодействия – «инвесторы» (группы, готовые вкладывать 

ресурсы в реализацию проекта). 

Таким образом, мы выделили области оценки:  

 целевая группа; 

 партнеры; 

 заказчики;  

 инвесторы.  

Параметрами для оценки являются:  

 количество групп; 

 разнородность; 

 оформленность механизмов взаимодействия; 

 наличие механизмов взаимовлияния групп, обратной связи. 
 

Аналитическая матрица оценки социального влияния  

инновационного образовательного проекта 
 

Парамет-

ры оценки 

социаль-

ного влия-

ния 

Ресурс проекта Потенциал проекта 

Субъекты социального взаимодействия 

Целевая 

группа 
Партнеры Заказчики Инвесторы 

Количество 

субъектов 

Количество 

физических 

лиц, социаль-

ных групп, 

юридических 

лиц, политиче-

ских институ-

тов, на реше-

ние проблем 

которых на-

правлен проект 

Количество фи-
зических лиц, 
социальных 
групп, юриди-
ческих лиц, по-
литических ин-
ститутов, кото-
рые являются 
заинтересован-
ными сторона-
ми в реализации 
проекта 

Количество 

физических лиц, 

социальных 

групп, юридиче-

ских лиц, поли-

тических инсти-

тутов, которые 

определяют ход 

реализации про-

екта, задачи и 

результаты 

Количество физи-

ческих лиц, соци-

альных групп, 

юридических лиц, 

политических 

институтов, вкла-

дывающих ресур-

сы в реализацию 

проекта 
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Разнород-

ность  

Количество 

групп, разли-

чающихся по 

потребностям 

и нуждам в 

отношении 

проекта 

Количество 

групп, разли-

чающихся от-

носительно 

задач взаимо-

действия 

 

Количество 

групп, разли-

чающихся по 

степени и со-

держанию влия-

ния на реализа-

цию проекта  

Количество групп, 

различающихся по 

качеству и степе-

ни ресурсов для 

проекта 

 

Оформлен-

ность ме-

ханизмов 

взаимодей-

ствия  

 

 

Наличие совме-

стных планов, 

договоренно-

стей, договор-

ных отношений 

Наличие совме-

стных планов, 

договоренно-

стей, договор-

ных отношений 

Наличие совмест-

ных планов, дого-

воренностей, до-

говорных отноше-

ний 

Наличие 

механизмов 

взаимо-

влияния 

групп, об-

ратной 

связи 

Наличие и 

качество дея-

тельности 

служб, пози-

ционеров, от-

вечающих за 

мониторинг 

динамики це-

левой группы. 

Наличие меха-

низмов коррек-

тировки проек-

та в соответст-

вии с обратной 

связью 

Наличие и 

качество дея-

тельности 

служб, пози-

ционеров, от-

вечающих за 

расширение 

поля партнер-

ства. 

Наличие меха-

низмов коррек-

тировки проек-

та в соответст-

вии с обратной 

связью 

Наличие и каче-

ство деятельно-

сти служб, по-

зиционеров, 

отвечающих за 

анализ внешней 

среды, за связь с 

общественно-

стью. 

Наличие меха-

низмов коррек-

тировки проекта 

в соответствии с 

обратной связью 

Наличие и качест-

во деятельности 

служб, позицио-

неров, отвечаю-

щих за анализ 

внешней среды, 

разработку ры-

ночных стратегий, 

привлечение ин-

вестиций. 

Наличие механиз-

мов корректиров-

ки проекта в соот-

ветствии с обрат-

ной связью 

 

Комментарии по работе с аналитической матрицей 
 

Принципы организации процедуры: 

1. Оценка социального влияния проводится на любом этапе 

проекта. 

2. Оценивание проводится путем констатации (по имеющимся 

материалам и статистике) и прогнозирования:  

 констатация проводится через анализ документов проекта, 

анкетный опрос разработчиков; 

 прогнозирование – через методы экспертного опроса, анали-

тическое обобщение и фокус-группы. 

3. Оценка предполагает аутентичное оценивание (оценивание 

авторами или по авторским текстам) и метод экспертных оценок. 
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4. Итоговое заключение строится на основании авторской и экс-

пертной оценок; наличие дельты между авторскими и экспертными 

оценками требует процедуры согласования позиций, что является 

неотъемлемой частью экспертизы как образовательного действия.  

5. Работа с аналитической матрицей определяет ресурс и по-

тенциал проекта и позволяет дать рекомендации по направлению 

дальнейшего развития проекта.  

6. По каждому индикатору предполагается определить некото-

рый уровень его состояния, являющийся нормой на определенном 

этапе развития проекта.  

Для формализации итоговых результатов аналитики и построе-

ния интегральной оценки строится профиль социального влияния 

инновационного образовательного проекта, определяющий недос-

татки, риски (ниже уровня нормы) и достоинства, преимущества 

проекта (выше уровня нормы). 
 

Сбор материала для оценки 
 

Показатели Индикаторы 
Источники 

получения 

Методы сбора 

данных 

Количество 

субъектов 

Численность субъектов (лю-

дей, групп, организаций) 

Текст проекта. 

Разработчики. 

Эксперты 

Кабинетное иссле-

дование. 

Анкетирование 

Разнород-

ность  

Количество типов и видов 

групп 

Текст проекта. 

Разработчики. 

Эксперты 

Кабинетное иссле-

дование. 

Анкетирование 

Оформлен-

ность меха-

низмов 

взаимодей-

ствия  

Наличие договорных отно-

шений, совместных проектов, 

программ, согласованных 

планов 

Статистика. 

Документация 

по проекту. 

Текст проекта. 

Разработчики. 

Эксперты 

Кабинетное иссле-

дование. 

Анкетирование. 

Глубинное интер-

вью 

Наличие 

механизмов 

взаимовлия-

ния групп, 

обратной 

связи 

Наличие и качество деятель-

ности служб, позиционеров, 

отвечающих за анализ внеш-

ней среды, за связь с общест-

венностью. 

Наличие механизмов коррек-

тировки деятельности в соот-

ветствии с обратной связью 

Статистика. 

Документация 

по проекту. 

Текст проекта. 

Разработчики. 

Эксперты 

Кабинетное иссле-

дование. 

Анкетирование. 

Глубинное интер-

вью 
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Оценка социального влияния инновационного образовательно-

го проекта проводится на основе анализа текста проекта, проведе-

ния опроса путем анкетирования и проведения интервью с проект-

ной группой.  

Для оценки необходимо получение информации по следующим 

базовым вопросам: 

1. Количество субъектов социального взаимодействия в проекте. 

2. Разнородность субъектов социального взаимодействия. 

3. Характер взаимодействия субъектов. 

4. Возможно ли взаимовлияние субъектов социального взаимо-

действия и проекта / проектной группы. 

Получение информации по вопросам происходит в несколько 

этапов:  

1. Анализ текста проекта. Обработка данных.  

2. Проведение анкетирования и обработка данных (при получе-

нии необходимой информации возможно проведение только час-

тичного анкетирования). 

3. Проведение интервью, позволяющее получить дополнитель-

ные данные или конкретизировать материалы предыдущего опроса. 

 

АНКЕТА 

 

Блок 1 

 

1. Обозначьте субъектов, на которых направлена реализация 

проекта: 

 Физические лица. 

 Социальные / общественные группы. 

 Организации / юридические лица. 

  Общественные / политические институты. 

 Другое___________________________ 

2. Укажите партнеров при разработке и реализации проекта 

(реальных и потенциальных): 

 Физические лица. 

 Социальные / общественные группы. 
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 Организации / юридические лица. 

 Общественные / политические институты. 

 Другое_____________________________ 

3. Укажите заказчиков на разработку и реализацию проекта (ре-

альных и потенциальных): 

 Физические лица. 

 Социальные / общественные группы. 

 Организации / юридические лица. 

  Общественные / политические институты. 

 Другое_____________________________ 

4. Укажите инвесторов проекта (реальных и потенциальных): 

 Физические лица. 

 Социальные / общественные группы. 

 Организации / юридические лица. 

 Общественные / политические институты. 

 Другое_____________________________ 

 

Блок 2 

 

1. Какое количество групп субъектов (представителей), субъек-

тов социального взаимодействия среди: 

 Целевой группы  0   1   2   3   более. 

 Партнеров    0   1   2   3   более. 

 Заказчиков    0   1   2   3   более. 

 Инвесторов    0   1   2   3   более. 

2. Какие характеристики этих групп вы можете выделить (для 

интервью)? 

3. Какие результаты заложены в проекте для каждой из групп / 

какие выгоды имеют группы от реализации проекта (для интервью)? 

 

Блок 3 

 

1. Какой характер взаимодействия носят ваши взаимоотноше-

ния с партнерами:  
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 Никаких договорных отношений. 

 Наличие совместных планов и договоренностей (в том числе 

устных соглашений). 

 Наличие заключенных соглашений о сотрудничестве. 

 Договорные отношения о совместной реализации проекта. 

 Другое___________________________________________ 

2. Какой характер взаимодействия носят ваши взаимоотноше-

ния с заказчиками:  

 Никаких договорных отношений. 

 Наличие совместных планов и договоренностей (в том числе 

устных соглашений). 

 Наличие заключенных соглашений о сотрудничестве. 

 Договорные отношения о совместной реализации проекта. 

 Другое_________________________________________ 

3. Какой характер взаимодействия носят ваши взаимоотноше-

ния с инвесторами: 

 Никаких договорных отношений. 

 Наличие совместных планов и договоренностей (в том числе 

устных соглашений). 

 Наличие заключенных соглашений о сотрудничестве. 

 Договорные отношения о совместной реализации проекта. 

 Другое___________________________________________ 

 

Блок 4 

 

1. Возможны ли изменение или корректировка проекта по зака-

зу целевой группы в части: 

 изменения / корректировки целей и задач проекта; 

 изменения / корректировки инструментария, способов и ме-

тодов реализации проекта; 

 изменения / корректировки результатов реализации проекта; 

 изменения / корректировки видов продуктов проектной дея-

тельности и / или способов их употребления? 

 Другое___________________________________________ 
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2. Возможны ли изменение или корректировка проекта по зака-

зу партнеров в части:  

 изменения / корректировки целей и задач проекта; 

 изменения / корректировки инструментария, способов и ме-

тодов реализации проекта; 

 изменения / корректировки результатов реализации проекта; 

 изменения / корректировки видов продуктов проектной дея-

тельности и / или способов их употребления? 

 Другое___________________________________________ 

3. Возможны ли изменение или корректировка проекта по же-

ланию заказчика в части:  

 изменения / корректировки целей и задач проекта; 

 изменения / корректировки инструментария, способов и ме-

тодов реализации проекта; 

 изменения / корректировки результатов реализации проекта; 

 изменения / корректировки видов продуктов проектной дея-

тельности и / или способов их употребления? 

 Другое___________________________________________ 

4. Возможны ли изменение или корректировка проекта по зака-

зу инвестора в части:  

 изменения / корректировки целей и задач проекта; 

 изменения / корректировки инструментария, способов и ме-

тодов реализации проекта; 

 изменения / корректировки результатов реализации проекта; 

 изменения / корректировки видов продуктов проектной дея-

тельности и / или способов их употребления? 

 Другое___________________________________________ 

 

Обобщение 

 

Оценка социального влияния инновационного образовательно-

го проекта показывает потенциал проекта в части определения 

целевой группы, привлечения заинтересованных сторон к реализа-

ции проекта, наличия разработанных механизмов взаимовлияния 
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целевой группы и партнеров на ход его реализации и ресурс про-

екта в части социальной значимости – привлечение заказчиков и 

инвесторов. 

Качественная оценка рисков и преимуществ проекта зависит от 

этапа его реализации.  
 

4.3.2. Оценка институционального влияния 

образовательногопроекта 

 

Л.В. Веснина 

 

Область оценки: инновационное содержание образовательного 

проекта. 

Объект оценки: влияние образовательного содержания на ин-

ституциональные изменения. 

Гипотеза. Институциональные изменения связаны с разработ-

кой и развитием механизмов влияния результатов проектной дея-

тельности в социальной инфраструктуре. 

Одной из значимых областей оценки инновационного образова-

тельного проекта являются институциональные изменения.  

Институциональные связи, как и иные формы социальной свя-

зи, на основе которых складываются социальные общности, пред-

ставляют собой упорядоченную систему, определенную социаль-

ную организацию. Это система принятых видов деятельности со-

циальных общностей, норм и ценностей, которые устанавливают 

способы удовлетворения их потребностей. Институциональные 

связи можно называть еще и нормативными. 

На наш взгляд, институциализация инноваций в образовании 

характеризуется оформлением институционального статуса, изме-

нением институциональных форм образовательных учреждений, 

созданием новых организационных структур, появлением новых 

институций. 

Если меняются способы взаимодействия и происходят измене-

ния в организационной культуре проекта, где вырабатываются но-

вые нормы, то этот проект носит характер инновационного. 



70 

Говоря об институциализации инноваций, необходимо отме-

тить, что инновационные образовательные практики достаточно 

сложно институциализируются. Сложнее сформировать каналы их 

влияния на изменения системы, разработать механизмы использо-

вания ресурса образовательных инициатив и практик для решения 

проблем развития образования. Образовательный проект – это ме-

ханизм управления развитием образовательного содержания. 

Представляя области проявления институциализации иннова-

ций в образовании, можно выделить следующие аспекты: под-

держка; развитие инициатив; создание прецедентов, событий, их 

проявления; решение задач инновационного развития путем реа-

лизации инновационных проектов и создания инновационного 

продукта (становление форм проектной, инновационной деятель-

ности); использование инновационного ресурса и потенциала для 

изменения системы массового образования. 

Таким образом, под институциализацией образовательного 

проекта мы понимаем пространственную нормативно-правовую 

закрепленность, ориентацию, способ взаимодействия с разными 

организованностями в образовательном пространстве. Это карта 

координат движения образовательного проекта и пространствен-

ная сеть его закрепления (ресурс), распространения и влияния (по-

тенциал).  

Ресурс – это то, что создано в проекте (как изменения в образо-

вании, так и его влияние на изменение деятельности образователь-

ных учреждений).  

Потенциал – это то, что еще может создаться в данном про-

екте для системы образования (влияние на образовательную поли-

тику региона), а также влияние на формирование и развитие ин-

фраструктурной сети региона.  

Оценка инновационного содержания проекта осуществляется 

через такие интегральные показатели, как значимость (для разви-

тия образовательной деятельности), масштабность (влияние на уч-

реждение, его изменение), системность (влияние на изменение 

системы), открытость (влияние на формы жизни и организации 

социокультурной практики). 
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Оценка инновационного ресурса и потенциала осуществляется 

по двум векторам. 

1. Вектор по горизонтали (в матрице) – это переход от формы 

локальных (организационных) изменений к социокультурным 

инициативам и изменениям. 

2. Вектор по вертикали (значимость, масштабность, диверсифи-

кация, или системность, сегментация, или открытость, – это глу-

бина изменений. 

Диверсификация – одна команда делает разное, это способ 

оформления системности, при этом соподчинение иерархическое; 

например, диверсификация видов деятельности и видов продукции.  

Сегментация – это структурирование пространства. Сегменти-

рование – множество образовательных проектов не иерархическо-

го подчинения, где разные сегменты пространства объединены, но 

не соподчинены. Сегментирование удерживает горизонтальные, 

или равноположенные, связи. 

Предмет оценки – динамика влияния (способы и механизмы 

институциализации образовательного содержания проекта): 

– на оформленность границ статуса команды (документы);  

– на изменения образовательного учреждения (новые организа-

ционные структуры, функционал, т.е. структурная закрепленность 

изменений); 

– на появление новых структурных единиц (новые образователь-

ные организации; закрепление инфракструктурных изменений); 

– на создание и оформление новой организационной сети (по-

явление новых институций).  

Показатели оценки: 

– Закрепленность в пространстве (значимость). 

– Структурные изменения (масштабность). 

– Диверсификация направления деятельности (системность). 

– Сегментация сфер деятельности (открытость). 

Выделяются: 

1. Внутренняя институциализация (ресурс). 

2. Внешняя институциализация (потенциал). 
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1. Внутренняя иституциализация (влияние на организацию):  

  Влияние на организационную структуру (критерии): 

– разграничение полномочий в проектной группе;  

– появление новых функций, легимитизация деятельности про-

ектной группы. 

 Влияние на организационную культуру (критерии): 

– изменение мотивации деятельности; 

– появление и освоение нового способа взаимодействия внутри 

организации. 

 Влияние на реализацию проекта (критерии): 

– текст проектной заявки, наличие плана реализации проекта; 

– наличие новых должностных инструкций, приказов, положе-

ний, утвержденной программы, договоров с исполнителями. 

2. Внешняя иституциализация (влияние на инфраструктурные 

изменения): 

 Влияние на создание новых организационных структур (кри-

терии): 

– участие в соучредительстве новых структур;  

– появление профессиональных ассоциаций, фондов.  

 Влияние на создание нового типа взаимодействия с другими 

структурами (критерии): 

– наличие совместных проектов, разграничение полномочий и 

сфер ответственности; 

– наличие соглашений и меморандумов. 

 Влияние на формирование нового типа структуры управления 

(критерии): 

– создание и функционирование советов по развитию образова-

ния, координационных советов; 

– правовые формы и механизмы встраивания результатов про-

екта в программы развития системы образования, социальной 

сферы; 

– привлечение инвестиций для тиражирования результатов, 

продуктов и образовательных услуг.  
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Главные вопросы, на которые эксперт получает ответ по дан-

ному направлению экспертизы: 

– С кем заключаются договоры, соглашения, меморандумы? 

– Каковы вид документов, их статусность и значимость? 

– Как сохраняются авторские права при передаче продукции? 

 

Аналитическая матрица оценки влияния образовательного 

содержания проекта на институциональные изменения 

 
Предмет 

оценки 
Команда 

Организация  

образования 

Региональная 

система 

Образователь-

ные сети 

Показа-

тель 

Влияние 

на оформ-

ление ор-

ганизаци-

онного 

статуса 

команды 

Влияние на изме-

нения образова-

тельного учреж-

дения 

Влияние на появ-

ление новых 

структурных 

единиц 

Формирование 

новой сети 

З
н

ач
и

м
о

ст
ь
 

Закреп-

ленность 

в про-

странст-

ве  

Утвер-

жденный 

состав ко-

манды. 

Определе-

ние функ-

циональ-

ных обя-

занностей 

и разгра-

ничение 

полномо-

чий  

Концепция разви-

тия образователь-

ной организации. 

Утвержденная 

программа разви-

тия учреждения 

(план действий). 

Разработка проце-

дур норм. дея-

тельности 

Приказы и реше-

ния о создании 

новой структуры 

 

Концепция 

создания сете-

вого взаимо-

действия. 

Программы 

развития 

М
ас

ш
та

б
н

о
ст

ь
 

Струк-

турные 

измене-

ния 

Положение 

о проект-

ной груп-

пе. 

Договоры с 

исполните-

лями про-

екта 

Приказы о созда-

нии новой струк-

турной единицы в 

учреждении. 

Положения о 

взаимодействии 

структурных под-

разделений в уч-

реждении 

Устав. 

Положения. 

Структура. 

Функции новой 

структуры  

 

Ассоциации. 

Фонды. 

Координацион-

ные советы по 

управлению 

развитием об-

разования 
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С
и

ст
ем

н
о

ст
ь
 

Дивер-

сифика-

ция на-

правле-

ния дея-

тельно-

сти 

Включение 

разработ-

чиков про-

екта в дру-

гие про-

граммы и 

проекты 

системы 

образова-

ния 

Оформленный 

статус экспери-

ментальной пло-

щадки организа-

ции (использова-

ние ресурса орга-

низации в реше-

нии организаци-

онных, управлен-

ческих задач) 

Программа разви-

тия системы обра-

зования. 

Место и влияние 

новой структуры 

на образователь-

ную систему. 

Технические зада-

ния. 

Лицензии на про-

граммы 

Постановления, 

соглашения по 

использованию 

данного на-

правления в 

решении орга-

низационных, 

управленческих 

и политических 

задач 

О
тк

р
ы

то
ст

ь
 

Сегмен-

тация 

сфер 

деятель-

ности 

Участие 

команды в 

различных 

проектах и 

програм-

мах соци-

ально-

экономи-

ческой 

сферы 

Соглашения. 

Договоры с орга-

низацией по уча-

стию в различных 

проектах и про-

граммах 

Соглашения и 

договоры о взаи-

модействии новой 

структуры с дру-

гими в системе 

образования и в 

социуме 

Разработан-

ность форм и 

механизмов 

встраивания 

(использова-

ния) результа-

тов проекта в 

социальной 

сфере (законо-

дательные ак-

ты, меморан-

думы) 

 
АНКЕТА 

 

Оценка ресурса образовательного проекта 

 

1. Наличие нормативно-правовой документации закрепления 

(легитимизации) деятельности проектной группы: 

– наличие новых должностных инструкций и функциональных 

обязанностей; 

– приказы; 

– положения; 

– договоры с исполнителями; 

– другое____________ 

2. Наличие нормативно-правовой документации сопровождения 

проектной деятельности в структуре организации:  
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– заявка как текст;  

– утвержденная программа; 

– утвержденный план; 

– другое____________ 

3. Наличие новых структурных элементов по реализации про-

екта внутри образовательной организации: 

– исследовательская лаборатория; 

– экспериментальная площадка; 

– совет; 

– другое____________ 
 

Оценка потенциала образовательного проекта 
 

1. Созданы ли новые организационные структуры вне образова-

тельной организации: 

– профессиональные ассоциации; 

– фонды; 

– координационные советы; 

– советы по развитию образования; 

– другое____________ 

2. Характер взаимодействия с другими структурами: 

– наличие договорных отношений; 

– наличие совместных проектов и программ; 

– наличие соглашений и меморандумов; 

– другое____________ 

 

ИНТЕРВЬЮ 

 

Перечень вопросов для получения 

дополнительной информации 

 

1. Проектную деятельность осуществляют отдельные инициа-

торы или команда? 

2. Изменились ли способы взаимодействия между исполните-

лями проекта? 
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3. Как повлиял проект на взаимодействие проектной команды  

с существующими организационными структурами в организации? 

4. Какое влияние оказал проект на направления деятельности 

организации? 

5. Какие новые подходы в решении организационных и управ-

ленческих задач возникли в ходе реализации проекта? 

6. В выполнении каких проектов и программ участвует коллек-

тив проекта? 

7. Какие новые структуры возникли в результате реализации 

проекта? 

8. Каков характер взаимодействия с внешней социально-

образовательной средой? 

 

Оценка степени влияния содержания образовательного 

проекта на институциональные изменения, баллы 

 

№ 

п/п 
Показатель Уровни Баллы 

1 Закрепленность 

в пространстве 

Разработана концепция создания сетевого 

взаимодействия, утверждены программы 

развития образовательной сети 

5 

Имеются правовые документы создания но-

вой структуры (приказы и решения) 

4 

Разработана концепция развития организа-

ции. Имеется утвержденная программа раз-

вития учреждения (план действий) 

3 

Определены функциональные обязанности и 

разграничены полномочия членов проектной 

группы 

2 

Руководителем организации утвержден со-

став проектной команды, но не разграниче-

ны обязанности и функции 

1 

2 Структурные 

изменения 

Участие в соучредительстве новых структур, 

появление профессиональных ассоциаций, 

фондов. Созданы и функционируют коорди-

национные советы по управлению развитием 

образования 

5 
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  Разработаны и утверждены устав и положе-

ние новой структуры определенного уровня 

образования. Определены место и функции 

новой структуры 

4 

Утверждено приказом создание новой струк-

турной единицы в учреждении. 

Разработано и утверждено положение о 

взаимодействии структурных подразделений 

в учреждении 

3 

Имеются в наличии утвержденное положе-

ние о проектной группе и договоры с испол-

нителями проекта 

2 

Отсутствие утвержденного положения о 

проектной группе (либо положение находит-

ся на этапе разработки) 

1 

3 Диверсифика-

ция направле-

ния деятельно-

сти 

Постановления, соглашения по использова-

нию данного направления в решении орга-

низационных, управленческих и политиче-

ских задач 

5 

Разработана и утверждена программа разви-

тия системы образования. Определено место 

и влияние новой структуры на образователь-

ную систему. Имеются технические задания, 

лицензии на образовательные программы 

4 

Оформлен статус экспериментальной пло-

щадки организации. Использование ресурса 

организации в решении организационных, 

управленческих задач (разработаны и утвер-

ждены нормы деятельности) в системе обра-

зования 

3 

Включение разработчиков проекта в другие 

программы и проекты системы образования 

2 

Имеются письма поддержки проектной группы 

и данного направления исследования 

1 

4 Сегментация 

сфер деятель-

ности 

Разработанность форм и механизмов встраи-

вания (использования) результатов проекта в 

социальной сфере (законодательные акты, 

меморандумы) 

5 

Соглашения и договоры о взаимодействии 

новой структуры с другими институциями в 

системе образования и в социуме (ТЗ, ут-

вержденный план действий) 

4 
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  Соглашения о намерениях и договоры с об-

разовательной организацией об участии  

в различных проектах и программах в соци-

альной сфере (технические задания) 

3 

Участие команды в различных проектах и 

программах социальной сферы (техниче-

ские задания, договоры с исполнителями 

проектов) 

2 

Имеются письма поддержки проектной 

группы от различных организаций социаль-

ной сферы, разработан проект текста про-

граммы 

1 

 
Профиль оценки влияния образовательного содержания  

на институциональные изменения 

 

№ 

п/п 
Индикаторы оценки 

Уровни 

Низкий Высокий 

1 2 3 4 5 

1 
Закрепленность  

в пространстве 

     

2 Структурные изменения 

     

3 
Диверсификация  

направления деятельности 

     

4 
Сегментация сфер  

деятельности 
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4.4. Оценка эффективности  

инновационной деятельности в проекте 

 

О.М. Краснорядцева 

 

Понимая образовательный проект как форму развития и реали-

зации образовательной деятельности, в качестве интегративных 

планируемых проектных результатов предлагается выделять обра-

зовательные эффекты, образовательные результаты, образователь-

ные услуги и образовательные продукты. 

Образовательные эффекты представляют собой недетализиро-

ванные (в силу слабой, недостаточной осознанности, проработан-

ности разработчиками) образовательные результаты, описание ко-

торых в проекте не позволяет четко представить, в каком виде и по 

каким основаниям можно делать суждения о получении плани-

руемых образовательных результатов. 

Образовательные результаты представляют собой четко кон-

кретизированные и описанные в проекте новообразования, кото-

рые предполагается получить при реализации данного образова-

тельного проекта: 

– на уровне коллективного субъекта (новые способы деятельно-

сти, социальные компетенции); 

– на уровне конкретных людей (новые субъектные позиции); 

– на уровне создания нового продукта, который избыточен для 

данного проекта и порождает необходимость нового проекта. 

Образовательные услуги представляют собой конкретизиро-

ванное и детализированное описание новых видов, форм образова-

тельной деятельности, ориентированной на оказание помощи 

(консультативной, коррекционной, профилактической, сопровож-

дающей, поддерживающей, просветительской и т.п.) субъектам 

образовательной деятельности. 

Образовательные продукты представляют собой оформленные 

в предметно представленном виде разработки (образовательные 
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программы, образовательные методики, образовательные техноло-

гии, учебное оборудование, учебно-методические материалы, 

учебно-методические средства), предназначенные для тиражиро-

вания и использования в тех или иных видах образовательных 

практик. 

Гипотеза. Ориентация образовательного проекта на получение 

образовательных эффектов и образовательных результатов харак-

теризует наличие в нем инновационного ресурса, а ориентация об-

разовательного проекта на производство образовательных услуг и 

образовательного продукта свидетельствует о наличии в проекте 

инновационного потенциала. 

Объект оценки – результативность, эффективность, продук-

тивность инновационного образовательного проекта. 

Предмет оценки – образовательные эффекты, образователь-

ные результаты, образовательные услуги, образовательные про-

дукты. 

Показателями оценки являются: 

• предметная оформленность результатов; 

• масштабность влияния, направленности действия; 

• системность планируемых результатов; 

• открытость планируемых результатов. 

 

Индикаторы оценки 

 

Критерии и индикаторы оценки по показателю 

 «Предметная оформленность результатов» 

 

1. Форма представления результативности, эффективности и 

продуктивности проекта в виде:  

– описания изменений в определенных аспектах образователь-

ных практик;  

– описания предлагаемых услуг в различных сферах образова-

ния; 

– предметно оформленного продукта. 
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2. Конкретизация представленности результативности, эффек-

тивности и продуктивности проекта в виде: 

– общего описания без конкретизации существенных показате-

лей, признаков тех новообразований, по которым можно делать 

суждения о планируемых изменениях; 

– как общего описания, так и более детального представления 

отдельных показателей, признаков тех новообразований, по кото-

рым можно делать суждения о планируемых изменениях; 

– четко прописанных, конкретизированных и предметно обо-

значенных показателей, совокупность которых может, по мнению 

разработчиков проекта, свидетельствовать о планируемых измене-

ниях. 

3. Возможность диагностики результатов при их реализации: 

– в проекте такая возможность не представлена; 

– в проекте содержатся описания отдельных показателей и при-

знаков, которые могут использоваться при диагностике, однако 

необходима дополнительная специальная доработка описанных 

признаков до уровня диагностических;  

– представленная в проекте совокупность показателей плани-

руемой продуктивности может быть использована при диагности-

ке результатов на этапе реализации проекта. 

 
Критерии и индикаторы оценки по показателю  

«Масштабность влияния, направленность действия» 

 

1. Планируемые изменения содержания на уровне проекта в виде: 

– описания новых эффектов; 

– описания новых результатов; 

– представления новых образовательных услуг; 

– предметно оформленных образовательных продуктов. 

2. Планируемые изменения сложившихся форм и моделей ор-

ганизации образовательной деятельности в виде: 

– описания новых эффектов; 
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– описания новых результатов; 

– представления новых образовательных услуг; 

– предметно оформленных образовательных продуктов. 

3. Создание образовательных продуктов и товаров для рынка 

образовательных услуг в виде: 

– описания новых разработок; 

– описания новых механизмов управления; 

– представления новых образовательных услуг; 

– предметно оформленных образовательных продуктов. 

 

Критерии и индикаторы оценки по показателю  

«Системность результатов» 

 

1. Представленность эффективности направлений образова-

тельной деятельности по изменению конкретных людей в виде: 

– описания новых эффектов; 

– описания новых результатов; 

– представления новых образовательных услуг; 

– предметно оформленных образовательных продуктов. 

2. Представленность эффективности направлений образова-

тельной деятельности по изменению коллективного субъекта  

в виде: 

– описания новых эффектов; 

– описания новых результатов; 

– представления новых образовательных услуг; 

– предметно оформленных образовательных продуктов. 

3. Представленность эффективности направлений образова-

тельной деятельности по изменению организации и управления 

образованием в виде:  

– описания новых эффектов; 

– описания новых результатов; 

– представления новых образовательных услуг; 

– предметно оформленных образовательных продуктов. 
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Критерии и индикаторы оценки по показателю  

«Открытость результатов» 

 

1. Ориентация проекта на порождение и развитие новых субъ-

ектов инновационной деятельности: 

– предположение о возможном появлении новых субъектов 

инновационной деятельности; 

– описание новых субъектов инновационной деятельности; 

– предметно обозначенные, конкретизированные образова-

тельные услуги; 

– предметно обозначенные, конкретизированные образова-

тельные продукты. 

2. Создание новых (побочных) продуктов, порождающих необ-

ходимость нового проекта: 

– проект содержит такую возможность, но она не отрефлекси-

рована и отдельно не выделена разработчиками; 

– в виде предположения, описания возможности; 

– в виде предметно обозначенных, конкретизированных ха-

рактеристик новых (побочных) образовательных продуктов. 

3. Потенциальные пользователи предлагаемых в проекте услуг 

и продуктов: 

– ограниченные целевые группы заказчиков; 

– широкий круг предполагаемых целевых групп; 

– возможные пользователи образовательной сети. 

 

Дополнительные уточняющие вопросы 

для анкеты или интервью 

 

1. Уточните, на порождение каких новообразований, по кото-

рым можно делать суждения о планируемых результатах, ориен-

тирован ваш проект: 

– на уровне изменения конкретных людей (конкретизируйте 

контингент); 

– на уровне изменения коллективного субъекта (какого имен-

но?); 
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– на уровне изменения содержания и организационных форм 

образования; 

– на уровне изменения структуры и функций управления. 

2. Перечислите наиболее существенные, по вашему мнению, 

показатели, признаки этих новообразований. 

3. Конкретизируйте способы, приемы фиксации (диагностики) 

этих показателей, признаков. 

4. Уточните, на какие конкретные изменения в содержании об-

разовательной деятельности направлен данный проект. 

5. Уточните, на какие конкретные изменения сложившихся 

форм и моделей организации образовательной деятельности на-

правлен данный проект. 

6. Уточните, что из образовательных результатов данного про-

екта предназначено для рынка образовательных услуг. 

7. Укажите, что является результатом планируемой образова-

тельной деятельности на тех уровнях изменений, на которые ори-

ентирован ваш проект.  

8. Поясните, ориентирован ли данный проект на порождение и 

развитие новых субъектов инновационной деятельности. Если да, 

то конкретизируйте, кто является этими субъектами. 

9. Поясните, содержит ли ваш проект возможность создания 

новых продуктов, порождающих необходимость нового проекта. 

Если да, то укажите, какие это продукты. 

 

Комментарии к оценке 

 

При оценке результативности, эффективности, продуктивности 

инновационного образовательного проекта по каждому критерию 

(на основании оценивания с помощью предлагаемых индикаторов) 

определяются преобладающие виды их представленности и сте-

пень предметной оформленности различных аспектов эффектив-

ности проекта (масштабность влияния, системность и открытость 

результатов). Каждый из предлагаемых индикаторов по всем кри-

териям дает возможность эксперту отнести описанную в проекте 
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результативность, продуктивность, эффективность к тому или 

иному виду продуктивности: 

– к образовательным эффектам; 

– образовательным результатам; 

– образовательным услугам; 

– образовательным продуктам. 

Качественный анализ информации, полученной при оценке всех 

индикаторов по каждому критерию, дает возможность эксперту вы-

делить ресурсные и потенциальные характеристики проекта. К ре-

сурсным характеристикам могут быть отнесены описания соответ-

ствующих каждому индикатору аспектов новых образовательных 

эффектов и образовательных результатов. К потенциальным харак-

теристикам могут быть отнесены соответствующие каждому инди-

катору аспекты представленных в проекте новых образовательных 

услуг или предметно оформленных новых образовательных продук-

тов, свидетельствующих о влиянии проекта на развитие сущест-

вующих и порождение новых субъектов инновационной деятельно-

сти, порождение новых субъектов управления инновационной дея-

тельностью, становление образовательных сетей, определение но-

вых направлений и профилей образовательных практик.  

Количественный анализ, основанный на соответствующей 

балльной оценке каждого индикатора, позволяет эксперту выстро-

ить обобщенный профиль эффективности, результативности, про-

дуктивности инновационного образовательного проекта и соотне-

сти степень выраженности ресурсных и потенциальных характери-

стик диагностируемых проектов. 

Обобщение – итоговое заключение об инновационном ресурсе 

и инновационном потенциале образовательного проекта делается 

на основе определения степени ориентации проекта: на получение 

образовательных эффектов и (или) образовательных результатов 

либо на производство образовательных услуг и (или) образова-

тельных продуктов. 

Определение достоинств и преимуществ, слабых сторон и рис-

ков проекта производится на основе анализа выстроенного профи-
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ля эффективности (продуктивности) инновационного образова-

тельного проекта. 

 

4.5. Оценка финансовой и коммерческой 

результативности проекта 
 

А.Б. Пушкаренко, И.Ю. Беликова 
 

Объект оценки – способность образовательного проекта к ком-

мерциализации. 

Гипотеза. Способность образовательного проекта к коммерциали-

зации определяется: 

 наличием рыночного спроса;  

 различными формами государственной поддержки продуктов 

образовательной деятельности (нормативно-правовой, финансовой, 

социальной); 

 легитимностью продуктов образовательной деятельности на раз-

личных уровнях управления образованием (получение лицензий, гри-

фов учебно-методического объединения (УМО) или научно-

методического совета (НМС) и т.д.). 

Область оценки – рыночный потенциал образовательного проекта. 

Одной из значимых областей оценки инновационного образова-

тельного проекта является его рыночный потенциал. 

Развитие индустрии образования тормозится многими факто-

рами, но важнейшими из них являются отсутствие эффективных 

механизмов стабильного финансирования для приобретения обо-

рудования и изделий учебного назначения и отсутствие оборотных 

средств у организаций-производителей конечного образовательно-

го продукта. 

К конечному продукту, который может считаться инновацион-

ным для образовательного проекта, относятся: 

 новые учебники, содержание которых направленно на изуче-

ние предмета в рамках инновационной образовательной услуги; 

 образовательные программы; 
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 учебно-методические пособия (в том числе электронные 

мультимедийные); 

 новые и модернизированные образцы учебной техники, 

оборудования, средств обучения; 

 нормативно-правовая документация (уставы, положения, со-

глашения); 

 инновационные образовательные услуги. 

Потенциал индустрии образования достаточен для ее успешно-

го функционирования на основе рыночных правил, и в первую 

очередь этому способствует наличие платежеспособного спроса, 

обусловленное необходимостью в любой ситуации поддерживать 

проведение процесса обучения.  

Существенное удешевление продукции для потребителя воз-

можно за счет увеличения производственных объемов, переориен-

тации команды на рынок и ликвидации длинной цепи посредников 

в процессе производства конечного продукта. Для развертывания 

скрытого сейчас потенциала индустрии образования необходимо 

обеспечить начальные условия, решить вопрос стартовых инве-

стиций для запуска рыночных механизмов.  

Предмет оценки – коммерциализуемость конечного продукта 

образовательного проекта, а также способы и механизмы коммер-

циализации образовательного проекта. 

 

Показатели оценки 

 

Наличие маркетинговых исследований: 

1. Привлекательность рынка. 

2. Скорость роста рынка (отрасль). 

3. Характеристика потребителей. 

4. Характеристика товара, услуги. 

5. Барьеры для выхода на рынок. 

6. Емкость рынка. 

7. Сегмент рынка. 

8. Доля рынка. 
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Характеристика конкурентов: 

1. Выделение конкурентов. 

2. Оценка конкурентных преимуществ проекта. 

Наличие комплекса маркетинга:  

 Ценовая политика. 

 Товарная политика. 

 Политика продаж. 

 Стратегия маркетинга. 

 Готовность команды к реализации проекта, управление про-

ектом. 

 Материально-техническое обеспечение проекта. 

 Финансы. 

 Инвестиции. 

 Направление расходований инвестиций. 

 Период прогнозирования. 

 Затраты. 

 Этапы реализации проекта. 

 Финансовые результаты.  

 Чистый денежный поток. 

 Период окупаемости проекта. 

 Дополнительные финансовые показатели. 

 

Общая оценка готовности проекта к реализации 

 

В данном разделе анализируются рыночные, финансовые харак-

теристики конечного продукта. Совместное рассмотрение этих ха-

рактеристик дает возможность оценить достоинства, сильные, 

слабые стороны и риски инновационной составляющей образо-

вательного проекта, ее реализуемость. 

Целью анкетирования и интервью является получение 

обоснованного ответа на главные вопросы: 

 Проводились ли маркетинговые исследования? 

 Как глубоко изучен рынок будущего конечного продукта? 
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 Какую потребность будет удовлетворять будущий конечный 

продукт? 

 Какова сфера его применения? 

 Каковы перспективы рынка будущего конечного продукта и 

обоснованность прогнозов продаж? 

 Каковы потребительские свойства создаваемого конечного 

продукта и их соотношение с аналогами на рынке? 

 Проведена ли характеристика потребителей? 

 Каковы география продаж и характеристики покупателей, 

включая мотивы их покупок? 

 Имеется ли разработанная стратегия маркетинга, включаю-

щая вопросы ценообразования, продвижения и каналов сбыта ко-

нечного продукта? 

 Насколько детально проработан финансовый аспект инноваци-

онной составляющей образовательного проекта? 

 Произведены ли расчеты основных экономических показателей? 

 Как быстро окупится начальный капитал? 

 Насколько эффективен результат при данных вложениях? 
 

Рыночное состояние. Финансовые аспекты.  

Рыночный потенциал инновационной составляющей проекта 
 

Приведем пример оценки рыночного потенциала, финансовых 

аспектов конечного продукта проекта (см. анкету). 
 

АНКЕТА 
 

№ 

п/п 
Вопрос, тема Ответ 

1  
Какова цель проводимого маркетинго-

вого исследования? 

 Оценка местного рынка 

 Оценка рынка России 

 Оценка зарубежного рынка 

 Другое 

2  
Когда проведено маркетинговое ис-

следование? 

 В этом году 

 В прошлом году 

 Два года назад 

 Другое 
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3  
Какие тенденции существуют в разви-

тии сегмента отрасли, куда выводится 

«конечный продукт»? 

 Падение 

 Стабильность 

 Рост 

 Другое  

4  
Каково состояние спроса на предла-

гаемые товар, услуги? 

 Спрос сформирован 

 Спрос необходимо формировать 

 Другое 

5  
Есть ли отзывы потребителей на товар, 

услуги? 

 Да 

 Нет 

 Другое 

6  
Опишите возможные группы потреби-

телей 

 Юридические лица 

 Физические лица 

 Другое 

7  
Клиенты какой сферы будут для вас 

наиболее приоритетными? 

 Образование 

 Наука 

 Промышленность 

 Другое 

8  
Какова мотивация потенциальных 

потребителей к покупке товара, услу-

ги? 

 Повышение уровня образования 

 Повышение культурного уровня 

 Повышение профессионального 

уровня 

 Другое 

9  
Вытесняются ли какие-то товары, ус-

луги в результате появления вашего 

продукта? 

 Да 

 Нет 

 Другое 

10  
Укажите продолжительность жизнен-

ного цикла предлагаемого в проекте 

товара, услуги 

 Год 

 Два 

 Три 

 Другое 

11  

Необходимо ли лицензирование или 

получение других разрешительных 

документов для осуществления данно-

го вида деятельности? 

 Да 

 Нет 

 Другое 

12  

Как определялась емкость рынка сбыта?  

(По учету конечного потребления 

(сколько нужно потребителю для удов-

летворения нужд), экспертные оценки 

возможных объемов потребления, ме-

тод аналогий (с конкурентами, по зару-

бежным рынкам), по учету спросовых 

ограничений на потребление услуг (ог-

раниченность доходов) и др.) 

 По учету конечного потребления 

 Методом аналогий 

 Оценка экспертов 

 Другое 
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13  
Какова предполагаемая география 

продаж товара, услуг? 

 Локальная 

 Региональная 

 Национальная 

 Международная 

 Другое 

14  

Проведено ли сегментироване рынка: 

 по поведенческому признаку (часто-

та покупок, искомые выгоды, тип по-

требителя, степень приверженности, 

степень готовности к восприятию то-

вара, отношение к товару, услуге, по 

стилю жизни и др.); 

 по социально-экономическому при-

знаку: уровень дохода (ежемесячный), 

социальный класс, профессия (род 

занятий), уровень образования и др.; 

 возраст, пол, состав семьи, образ 

жизни семьи 

 По поведенческому признаку 

 По социально-экономическому 

признаку 

 По демографическому признаку 

 Другое 

15  
Ваша достижимая доля на рынке на 

конец прогнозов? 

 Около 2% 

 Около 15%  

 Около 30% 

 Другое 

16 
Оценен ли суммарный объем заказов 

(количественный и денежный)? 

 Да 

 Нет 

 Другое 

17 
Какие продукты, каких производите-

лей являются прямыми конкурентами? 

1.____________ 

2.____________ 

3.____________ 

18 
Производились ли закупки товаров, 

услуг конкурентов? 

 Да 

 Нет 

 Другое 

19 

Обеспечивают ли выпускаемая продук-

ция, услуги сохранение конкурентных 

преимуществ на ближайшее время? 

 Да 

 Нет 

 Другое 

20 
Какова цена предлагаемого продукта, 

услуги? 

1. _____руб. 

2. _____руб. 

3. _____руб. 

21 
Какова минимальная цена за анало-

гичную продукцию на рынке? 

 ________ руб. 

 ________ руб. 

 ________руб. 



92 

22 

Сколько вы планируете затратить на 

продвижение продукта в различных 

географических областях? 

 Локальное________руб. 

 Региональное______руб. 

 Национальное_____руб. 

 Международное_____руб. 

 Другое 

23 
Каким образом планируете организо-

вать продажи? 

 Собственными силами 

 Сторонние организации 

 Другое 

24 

Есть ли предварительные соглашения, 

заключенные контракты и т.д. на про-

дажу результатов проекта? 

 Да 

 Нет 

 Другое 

25 Разработана ли рекламная кампания? 

 Да 

 Нет 

 Другое 

26 
Имеется ли разработанная стратегия 

маркетинга? 

 Да 

 Нет 

 Другое 

27 

Имеется ли квалифицированная ко-

манда, необходимая для коммерциали-

зации продукта, услуг? 

 Да 

 Нет 

 Другое 

28 
Оцените материально-техническое 

обеспечение проекта на данном этапе? 

 Неудовлетворительное 

 Удовлетворительное 

 Хорошее 

 Отличное 

 Другое 

29 
Определены ли основные источники 

финансирования проекта? 

 Да 

 Нет 

 Другое 

30 
Вид инвестиционных финансовых 

средств 

 Бюджетные средства 

 Внебюджетные средства 

 Другое 

31 
Рассчитана ли себестоимость будущей 

продукции, услуг? 

 Да 

 Нет 

 Другое 

32 
Определен ли оптимальный размер 

выпуска продукции? 

 Да 

 Нет 

 Другое 
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33 
Определены ли конкретные этапы реа-

лизации проекта? 

 Да 

 Нет 

 Другое 

34 
Оценена ли доходность реализации 

конечного продукта? 

 Да 

 Нет 

 Другое 

35 

Когда проект становится прибыльным? 

Впишите в анкету суммы чистой при-

были по финансовым годам с начала 

проекта 

 1-й год ______________руб. 

 2-й год______________руб. 

 3-й год______________руб. 

 Другое 

36 
Произведен ли расчет чистого денеж-

ного потока? 

 Да 

 Нет 

 Другое 

37 
Укажите сумму денежного потока 

проекта 

 1-й год ______________руб. 

 2-й год______________руб. 

 3-й год______________руб. 

 Другое 

38 
Рассчитан ли период окупаемости про-

екта? 

 Да 

 Нет 

 Другое 

39 

Проводился ли анализ чувствительно-

сти проекта (при спаде продаж, произ-

водства)? 

 Да 

 Нет 

 Другое 

40 

Насколько, по вашему мнению, проект 

готов к реализации в части его ком-

мерциализации? 

 Полностью готов 

 Требует небольшой корректи-

ровки 

 Требует существенной дора-

ботки 

 Не готов 

 Другое 

 

Вопросы анкеты были системно выстроены из выделенных 

критериев оценки готовности образовательного инновационно-

го проекта к коммерциализации. 
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Предлагаемый перечень вопросов интервью, необходимых для 

получения дополнительной информации по проекту 

 

1. Наличие маркетинговых исследований: 

 Кем проведено маркетинговое исследование? 

 Какие источники информации (статистические данные, СМИ, 

отраслевая литература, открытые данные, законодательные базы 

или др.) были использованы?  

2. Привлекательность рынка: 

 Какие политические факторы влияют на рыночную ситуацию 

в отрасли? 

 В чем проявляется влияние аспектов законодательства? 

 Каким образом воздействуют на рынок социальные факторы? 

 Составьте портрет клиента. Физические лица (возраст, доход, 

стиль жизни и / или иные признаки). 

 Какую потребность будут удовлетворять будущие продукция, 

услуги? 

 Каковы потребительские свойства создаваемой продукции и 

их соотношение с аналогами на рынке? 

 Какова роль университетов и других высших учебных заведе-

ний в реализации проекта? 

 Какие разрешительные документы (сертификаты, лицензии) 

необходимо получить к началу реализации проекта? 

 С какими организациями можно было бы заранее обсудить 

возможность предоставления услуг? 

 Как рассчитан / оценен потенциальный размер рынка? 

 Как вы планируете удержание доли рынка в будущем?  

3. Характеристика конкурентов: 

 Какие компании могут создать конкуренцию в будущем?  

 Какая продукция / технология является замещающей?  

 По каким параметрам продукция конкурентов лучше вашей 

(рассмотреть относительно каждой конкурентной продукции, ус-

луги в отдельности)?  
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4. Наличие комплекса маркетинга:  

 Каким образом будет установлена цена на будущий продукт? 

 Уточните обоснование предполагаемой цены с учетом осо-

бенностей создаваемой продукции и ее рынка. 

 Каков ассортиментный ряд вашей продукции, услуг? 

 Какие методы продвижения наиболее подходят для вашего 

продукта?  

5. Стратегия маркетинга: 

 Включает ли разработанная стратегия маркетинга вопросы 

ценообразования, товарной политики и политики продаж? 

 Какие виды рекламы будут наиболее эффективными для ор-

ганизации рекламной кампании? 

6. Готовность команды к реализации проекта, управление 

проектом: 

 Имеются ли в команде квалифицированный маркетолог и 

управленец? 

7. Материально-техническое обеспечение проекта: 

 Имеются ли для реализации проекта необходимое оборудова-

ние и помещение? 

8. Финансы: 

 Какие схемы финансирования рассматривались?  

 Изучались ли альтернативные схемы финансирования проек-

та? Комбинация схем финансирования? 

 Перечислите все виды расходования инвестиционных средств 

(заработная плата, основные средства, аренда и т.д.). 

 Какова себестоимость будущей продукции?  

 Каковы основные статьи затрат при производстве будущего 

изделия?  

 Каков оптимальный размер выпуска продукции? 

 Определены ли конкретные этапы реализации проекта? 

 Укажите выручку от реализации без НДС по годам, чистый 

денежный поток, период окупаемости проекта. 
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9. Общая оценка готовности проекта к реализации: 

 Какие, по вашему мнению, могут возникнуть трудности (рис-

ки) при реализации проекта, и каковы пути их преодоления? 

 

Пример оценки готовности образовательного проекта  

(конечного продукта проекта) к коммерциализации, баллы 

 

№ 

п/п 
Критерии Уровни Баллы 

1 Характери-

стика по-

требителей 

(группы 

потребите-

лей, сфера, 

портрет 

клиента) 

Разработаны коммерческие предложения для 

различных групп потребителей. Имеются согла-

шения с потребителями, в том числе из числа 

существующих клиентов. Сделаны пробные про-

дажи товара или предоставление услуг 

5 

Проведено маркетинговое исследование по выяв-

лению потребителей. Создана база данных с кон-

тактной информацией о потенциальных потреби-

телях. Проведены предварительные переговоры с 

позитивным результатом 

4 

Собрана предварительная информация о потре-

бителях 

3 

Есть понимание того, кто будет являться потре-

бителем 

2 

Отсутствует либо есть общее представление о 

потребителях  

1 

2 Потреби-

тельские 

свойства 

товара, ус-

луги. Харак-

теристика 

спроса 

Использовались данные маркетинговых иссле-

дований. Были приняты во внимания пожелания 

существующих клиентов. Изучены возможные 

мотивы / потребности потенциальных клиентов. 

Детально изучены товары, услуги, которые вы-

тесняются при реализации проекта 

5 

Потребительские свойства продукции разработа-

ны с учетом доступной информации о мотивах / 

потребностях потенциальных клиентов. Есть 

детальное представление о сферах применения 

продукции, услуг. Есть представление о вытес-

няющихся товарах, услугах 

4 
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 Потребительские свойства продукции разработа-

ны с учетом информации о мотивах / потребно-

стях потенциальных клиентов. Есть понимание 

сфер применения продукта. Какие товары, услуги 

вытесняются – не известно 

3 

Есть общее представление о рынке. Есть общее 

представление о сферах применения будущего 

изделия. При разработке продукции были приняты 

во внимание пожелания существующих клиентов, 

оценены их возможные мотивы / потребности  

2 

Есть общее представление о рынке. Мотивы / 

потребности потребителей не изучались 

1 

3 Характери-

стика рынка 

(сегмент, 

емкость, 

доля) 

В основе представления о емкости рынка, тен-

денций на рынке лежат данные маркетинговых 

исследований. Проведена сегментация рынка и 

определена доля рынка, планируемая к захвату на 

долгосрочную перспективу. Предлагаемый про-

дукт, услуга имеют потенциал продаж как на 

местном уровне, территории РФ, так и на рын-

ках других стран. Найдены партнеры. Получены 

предварительные заказы. Данные о достижимых 

продажах и доле рынка скорректированы на 

основе полученных результатов  

5 

Собраны необходимые данные по каждому рынку. 

Предлагаемый продукт, услуга имеют потенциал 

продаж на местном уровне и территории РФ. Най-

дены партнеры. Получены предварительные заказы. 

Данные о достижимых продажах и доле рынка 

скорректированы на основе полученных результа-

тов 

4 

 

 Определен целевой рынок, собрана информация о 

емкости рынка и типах потребителей, рассчитаны 

достижимые доли на рынке. Собрана информация 

о регионах продаж. Имеется представление о 

партнерах. Проведены предварительные перегово-

ры 

3 

Есть данные по рынкам продаж. Определена геогра-

фия продаж будущего изделия. Предлагаемый товар, 

услуга имеют потенциал продаж в различных регио-

нах 

2 

Есть общая информация о рынках продаж будущего 

изделия, услуги. Рынок продаж ограничен регионом 

1 
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4 Характери-

стика кон-

курентов, их 

выделение. 

Оценка кон-

курентных 

преиму-

ществ 

Собрана детальная информация о конкурентах на 

различных рынках, включая международные. 

Проведен сравнительный анализ предлагаемой 

продукции, услуг и продукции конкурентов с 

учетом необходимых потребительских свойств 

5 

Собрана информация о конкурентах на различ-

ных рынках. Проведен анализ предлагаемого 

товара, услуги и продукции конкурентов 

4 

Выявлены национальные и местные конкуренты 

в регионах продаж 

3 

Собрана предварительная информация о конку-

рентах и их продукции 

2 

Есть информация об 1–2 конкурентных продуктах 1 

5 Наличие 

стратегии 

маркетинга 

(ценообра-

зование, 

продвиже-

ние, каналы 

сбыта) 

 

Стратегия маркетинга детально проработана и ох-

ватывает все вопросы вывода конечного продукта 

на рынок, продвижения и организации продаж на 

выбранных рынках. Имеется достаточный бюджет 

для реализации маркетинговой стратегии. Предло-

жение по цене на продукцию разработано с учетом 

сложившейся конъюнктуры на рынках продаж. 

Стратегия маркетинга начала реализовываться. 

Оценены реакция потребителей и эффективность 

рекламной кампании. Отслеживается реакция кон-

курентов 

5 

Определена последовательность выхода на различ-

ные рынки. Подготовлена стратегия маркетинга, 

которая включает: установление цены для разных 

категорий потребителей и регионов, анализ и расчет 

способов доставки продукции в различные регионы, 

формирование рекламной кампании на основе изу-

ченных преимуществ продукции относительно про-

дукции конкурентов. Произведен расчет бюджета 

на реализацию стратегии. Ведется поиск источни-

ков средств для реализации стратегии 

4 

 

 Сделан предварительный расчет цены для разных 

регионов и категорий потребителей. Произведена 

оценка расходов на маркетинговые мероприятия  

3 

Имеются наработки по необходимой рекламе и 

продвижению конечного продукта на рынок. Сде-

ланы первые расчеты по цене будущего изделия 

2 

Есть общее представление о необходимых марке-

тинговых мероприятиях. Цена не установлена 

либо назначена интуитивно 

1 



99 

6 Наличие 

квалифици-

рованной 

команды, 

необходи-

мой для 

успешной 

коммерциа-

лизации 

проекта 

Команда включает в себя не только высококвали-

фицированных преподавателей, но и маркетологов 

и управленцев. Квалификация как управленческого, 

так и исполнительного составов команды довольно 

высока. Имеется совместный опыт в реализации 

образовательных проектов 

5 

Команда включает в себя преподавателей и управ-

ленцев. Специалист по продвижению товара, услуги 

отсутствует. Квалификация как управленческого, 

так и исполнительного состава команды довольно 

высока, но у команды отсутствует совместный опыт 

в реализации образовательных проектов 

4 

Команда состоит только из высококвалифициро-

ванных преподавателей 

3 

Команда только из преподавателей различного 

профессионального уровня 

2 

Команда не сформирована, работу организовы-

вают инициаторы проекта 

1 

7 Наличие 

расчетов 

финансовых 

показателей 

проекта 

(выручка, 

прибыль, 

цена, себе-

стоимость, 

денежный 

поток, пери-

од окупае-

мости) 

Рассчитан оптимальный объем выпуска продук-

ции. Расчет выручки произведен на срок, превы-

шающий срок реализации проекта. Прогнозы 

основаны на данных маркетинговых исследова-

ний. Рассчитаны основные статьи затрат будуще-

го изделия; проведен анализ структуры затрат. 

Выбрана система налогообложения. Рассчитаны 

чистая прибыль, денежный поток, период оку-

паемости проекта, точка безубыточности 

5 

Рассчитан оптимальный объем выпуска продук-

ции. Произведен расчет выручки на весь срок реа-

лизации проекта. Прогнозы основаны на данных о 

конъюнктуре рынка. Рассчитаны основные статьи 

затрат будущего изделия, его себестоимость; вы-

брана система налогообложения. Рассчитаны чис-

тая прибыль, период окупаемости проекта 

4 

Рассчитан объем выпуска продукции. Сделаны 

предварительные расчеты себестоимости. Вы-

брана система налогообложения. На основе изу-

ченных данных по рынку проведены расчеты 

выручки и ожидаемой чистой прибыли 

3 

Сделаны первые расчеты себестоимости и про-

дажной цены без учета налогообложения 

2 

Расчеты не производились либо есть экспертная 

оценка валовых затрат 

1 
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Пример построения профиля оценки готовности проекта  

к коммерциализации 
 

№ 

п/п 

Индикаторы оценки 

готовности проекта  

к коммерциализации 

Уровни 

Низкий Высокий 

1 2 3 4 5 

1 

Характеристика потреби-

телей (группы потреби-

телей, сфера, портрет 

клиента) 

     

2 

Потребительские свойст-

ва товара, услуги. Харак-

теристика спроса 

     

3 
Характеристика рынка 

(сегмент, емкость, доля) 

     

4 

Характеристика конку-

рентов, их выделение. 

Оценка конкурентных 

преимуществ 

     

5 

Наличие стратегии мар-

кетинга (ценообразова-

ние, продвижение, кана-

лы сбыта) 

     

6 

Наличие квалифициро-

ванной команды, необхо-

димой для успешной 

коммерциализации про-

екта 

     

7 

Наличие расчетов финан-

совых показателей проек-

та (выручка, чистая при-

быль, цена реализации, 

себестоимость, чистый 

денежный поток, период 

окупаемости) 

     



101 

4.6. Апробация методики оценки  

инновационного содержания образовательного  

проекта «Математика. Психология. Интеллект» 

(МПИ-проект) 
 

Л.В. Веснина, И.Ю. Беликова  
 

Руководители проекта: Гельфман Эмануила Григорьевна, канд. 

пед. наук, зав. каф. теории и методики обучения математике, фи-

зике и информатике ТГПУ, научный руководитель Межвузовского 

центра по проблемам интеллектуального развития личности 

ТГПУ; Холодная Марина Александровна, д-р психол. наук,  

зав. лаб. психологии способностей Института психологии РАН, 

профессор Межвузовского центра ТГПУ. 

 
4.6.1. Профиль влияния содержания образовательного проекта 

на институциональные изменения 

 

Оценка раздела 

 

№ 

п/п 
Индикаторы оценки 

Уровни 

Низкий Высокий 

1 2 3 4 5 

1 
Закрепленность  

в пространстве 

     

 

 

2 Структурные изменения 

  

 

 

   

3 
Диверсификация  

направления деятельности 

    

 

 

 

4 
Сегментация сфер  

деятельности 
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Комментарии к профилю 
 

Оценка ресурса образовательного проекта 
 

1. Имеется в наличии нормативно-правовая документация за-

крепления (легитимизации) деятельности проектной группы: ру-

ководителем организации утвержден состав проектной команды; 

определены функциональные обязанности и разграничены полно-

мочия членов проектной группы; подписаны приказы и договоры  

с исполнителями; разработаны положения о деятельности группы. 

2. Созданы новые структурные элементы по реализации проек-

та внутри образовательной организации: Межвузовский центр по 

проблемам интеллектуального развития личности ТГПУ, исследо-

вательская лаборатория в ТГПУ.  

3. Оформлен статус организации «Математика. Психология. 

Интеллект» (не входящей в структуру ТГПУ) как эксперименталь-

ной площадки Министерства образования РФ. Имеются утвер-

жденная программа развития организации и план действий. 

4. Имеются письма поддержки проектного коллектива и МПИ-

проекта различных образовательных организаций. 
 

Оценка потенциала образовательного проекта 
 

1. Для решения региональной проблемы обеспечения школ пси-

хологически обоснованными учебными пособиями Департамент 

общего образования включил проектную группу МПИ-проект в со-

став разработчиков учебно-методического комплекта для учащихся 

основной средней школы. На основании этого утверждены техниче-

ские задания и заключены договоры с исполнителями.  

Кроме того, многие члены группы стали организаторами цен-

тров повышения квалификации в отдельных школах, районах, го-

родах России. 

2. Создана сеть взаимодействия методических центров в 26 ре-

гионах России. 

Разработана концепция создания сетевого взаимодействия, но 

не разработаны и не утверждены программы развития сети. 
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3. Говоря об использовании ресурса организации в решении 

управленческих задач (включая разработку и утверждение норм 

деятельности) в системе образования, необходимо отметить сле-

дующее. Коллективом разработан авторский подход к созданию 

системы учебной и психологической диагностики в виде монито-

ринга, дающей возможность выявить как качества учебной дея-

тельности учащихся, связанные с усвоением базового стандарта 

школьных математических знаний и навыков, так и критерии 

уровня интеллектуального развития учащихся в виде показателей 

КИТСУ. Данный диагностический инструментарий используется в 

ряде регионов России, участвующих в эксперименте по модерни-

зации содержания общего образования. 

4. На региональном уровне решается кадровая проблема орга-

низации деятельности по реформированию системы образования с 

привлечением ресурса коллектива МПИ-проекта. Разработаны 

программы подготовки работников образования для работы в пси-

хологически ориентированных моделях обучения. Получены ли-

цензии на данные программы повышения квалификации. 

 

Итоговая оценка проекта 
 

Взаимоотношения организаций-партнеров, в данном случае ТГПУ 

и МПИ-проекта, имеют свою специфику: выполнение научной разра-

ботки МПИ ведется под патронажем ТГПУ, практически на его базе, 

но университет не имеет прав на интеллектуальную собственность, 

нет заключенных соглашений о совместном продвижении результа-

тов и реализации продуктов проекта. В связи с этим для МПИ-

проекта есть реальная угроза потери авторских прав и передачи про-

дукции для реализации в другие организации. Следовательно, ни 

ТГПУ, ни МПИ-проекту проект экономической выгоды не принесет.  

Права на интеллектуальную собственность и коммерческая 

прибыль переходят организации, выпускающей данный продукт 

(учебно-методический комплект) и взявшей на себя обязанности 

по распространению (в данном случае это издательство «Просве-

щение»). Необходимо рекомендовать организациям-партнерам 
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четко определить организационные формы взаимодействия и при-

надлежность прав на интеллектуальную собственность, создавае-

мую в проекте. В данном случае авторскому коллективу необхо-

димо пересмотреть взаимоотношения с ТГПУ, который в свою 

очередь выстроит правильную стратегию по защите интеллекту-

альной собственности с внешними организациями. В настоящее 

время уровень взаимоотношений данных партнеров недостаточен 

для достижения поставленных целей проекта. 
 

Сильные и слабые стороны, риски проекта 
 

Параметр Раздел Проект 

Сильные 

стороны 
Наличие договорных отношений с 

внутренними и внешними партнера-

ми, выполняющими проект. Наличие 

межрегиональной сети взаимодейст-

вия экспериментальных площадок 

по реализации проекта. Правовое 

закрепление разработанных стандар-

тов и норм в образовании, диверси-

фикация и сегментация сфер дея-

тельности проекта 

Наличие высококвалифици-

рованных кадров, способных 

решать содержательные про-

блемы в проекте. Соответст-

вие целей проекта решению 

актуальных задач модерниза-

ции образования 

Слабые 

стороны 
Организационно-правовые формы 

взаимоотношений между ТГПУ, МПИ 

и издательством «Просвещение», а 

следовательно, и с Министерством 

образования и науки РФ, по реализа-

ции проекта не проработаны  

Не проработан вопрос по 

защите интеллектуальной 

собственности 

 

Риски Возможны конфликты всех сторон 

при распределении прав на интел-

лектуальную собственность. Вслед-

ствие неурегулированности органи-

зационно-правовых отношений воз-

можны конфликты при распределе-

нии прибыли (в случае успешной 

разработки коммерческой состав-

ляющей проекта) 

Возможно предъявление пре-

тензий со стороны внешних 

организаций-партнеров в 

отношении объектов интел-

лектуальной собственности 

 

 

Эксперт Л.В. Веснина 
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4.6.2. Профиль оценки готовности 

образовательного проекта к коммерциализации 

 

Оценка раздела 

 

№ 

п/п 

Индикаторы оценки  

готовности проекта  

к коммерциализации 

Уровни 

Низкий Высокий 

1 2 3 4 5 

1 

Характеристика потребите-

лей (группы потребителей, 

сфера, портрет клиента) 

     

2 

Потребительские свойства 

товара, услуги. Характери-

стика спроса 

     

3 
Характеристика рынка 

(сегмент, емкость, доля) 
     

4 

Характеристика конкурен-

тов, их выделение. Оценка 

конкурентных преиму-

ществ 

     

5 

Наличие стратегии марке-

тинга (ценообразование, 

продвижение, каналы сбыта) 

     

6 

Наличие квалифицирован-

ной команды, необходимой 

для успешной коммерциа-

лизации проекта 

     

7 

Наличие расчетов финансо-

вых показателей проекта 

(выручка, чистая прибыль, 

цена реализации, себестои-

мость, чистый денежный 

поток, период окупаемости) 

     

 

C точки зрения коммерциализации проект не готов. Об этом го-

ворит его профиль. 
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В процессе подготовки проекта не были проведены маркетин-

говые исследования.  

Рынок будущего конечного продукта не изучен. Не определено, 

какую потребность потенциальных клиентов будет удовлетворять 

конечный продукт и какова сфера его применения.  

Перспектива рынка будущего конечного продукта не ясна. Про-

гноз продаж не определен. Не определены аналоги и не расставле-

ны приоритеты по предлагаемому продукту (чему именно клиенты 

отдадут предпочтение).  

Характеристика конечных потребителей не определена, мотивы 

их покупок не ясны. Не определена география продаж конечного 

продукта.  

Не рассмотрены вопросы ценообразования, продвижения и ка-

налов сбыта конечного продукта. Маркетинговая стратегия не раз-

работана.  

Финансовый аспект не проработан, основные экономические 

показатели не рассчитаны, период окупаемости не определен. 

 

Эксперт И.Ю. Беликова  
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